Estudio de la viabilidad en la implementación de los estándares de PMI a proyectos de IT en empresas guatemaltecas by Santos Morales, Pedro Haroldo
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Facultad de Ingeniería 










ESTUDIO DE LA VIABILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES 











Pedro Haroldo Santos Morales 




Guatemala, septiembre de 2015 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
 
ESTUDIO DE LA VIABILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES 
DE PMI A PROYECTOS DE IT EN EMPRESAS GUATEMALTECAS 
 
TRABAJO DE GRADUACIÓN 
 
PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 




PEDRO HAROLDO SANTOS MORALES 
ASESORADO POR EL ING. MARIO ROBERTO REYES MARROQUÍN 
 
AL CONFERÍRSELE EL TÍTULO DE 
 
INGENIERO EN CIENCIAS Y SISTEMAS 
 
 
GUATEMALA, SEPTIEMBRE DE 2015 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 





NÓMINA DE JUNTA DIRECTIVA 
 
DECANO Ing. Pedro Antonio Aguilar Polanco 
VOCAL I  Ing. Angel Roberto Sic García 
VOCAL II  Ing. Pablo Christian de León Rodríguez 
VOCAL III  Inga. Elvia Miriam Ruballos Samayoa 
VOCAL IV  Br. Narda Lucía Pacay Barrientos 
VOCAL V  Br. Walter Rafael Véliz Muñoz 
SECRETARIA  Inga. Lesbia Magalí Herrera López 
 
 
TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL EXAMEN GENERAL PRIVADO 
 
DECANO  Ing. Murphy Olympo Paiz Recinos 
EXAMINADOR Ing. Oscar Alejandro Paz 
EXAMINADOR  Ing. Edgar Estuardo Santos 
EXAMINADORA Inga. Marlon Francisco Orellana 
SECRETARIO  Ing. Hugo Humberto Rivera Pérez 




En cumplimiento con los preceptos que establece la ley de la Universidad de 





ESTUDIO DE LA VIABILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES 




Tema que me fuera asignado por la Dirección de la Escuela de Ingeniería 































Por ser guía en mi vida entera, en todo aspecto, 
entre otras cosas. 
 
Pedro Aroldo Santos Marroquín y María Teresa 
Morales Carrillo, su esfuerzo es la fuerza que 
mueve mi vida. 
 
Miriam Santos, por darme cariño, alegría y 
apoyo incondicional en mi vida. 
 
Por estar ahí en todo momento y ser la fuente 






Universidad de San 
Carlos de Guatemala 
 














Por darme la oportunidad de ser profesional en 
tan prestigiosa institución. 
 
Por entregarme sabiduría, conocimiento y 









ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ............................................................................ V 
LISTA DE SÍMBOLOS ....................................................................................... IX 
GLOSARIO ........................................................................................................ XI 
RESUMEN ....................................................................................................... XIII 
OBJETIVOS ...................................................................................................... XV 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................ XVII 
 
1. MARCO DE REFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS ........................................................................................... 1 
 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos ............ 1 1.1.
 Proyecto ...................................................................................... 1 1.2.
 Subproyecto ................................................................................ 2 1.3.
 Dirección de proyectos ................................................................ 2 1.4.
 Programa ..................................................................................... 2 1.5.
 Dirección de programas ............................................................... 3 1.6.
 Portafolio ..................................................................................... 3 1.7.
 Gestión del portafolio ................................................................... 3 1.8.
 PMO (Oficina de Dirección de Proyectos) ................................... 4 1.9.
 Stakeholders (interesados) .......................................................... 4 1.10.
 Sponsor (patrocinador) ................................................................ 5 1.11.
 Project Manager (director de proyectos) ...................................... 5 1.12.
1.12.1. Habilidades interpersonales del director de 
proyectos ..................................................................... 6 
1.12.2. Responsabilidades del director de proyectos .............. 7 
 Factores ambientales del proyecto .............................................. 7 1.13.
II 
 
 Fases y ciclo de vida del proyecto ................................................ 8 1.14.
1.14.1. Características del ciclo de vida del proyecto .............. 8 
1.14.2. Características de las fases del proyecto ..................... 9 
1.14.3. Tipos de relaciones entre fases ................................. 10 
 
2. GRUPOS DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ....... 11 
 Desarrollar el acta de constitución del proyecto ......................... 14 2.1.
 Desarrollar el plan para la dirección del proyecto ....................... 14 2.2.
 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto ............................... 15 2.3.
 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto ............................ 16 2.4.
 Realizar el control integrado de cambios ................................... 17 2.5.
 Cerrar el proyecto o fase ............................................................ 18 2.6.
 Planificar la gestión del alcance ................................................. 19 2.7.
 Recopilar requisitos .................................................................... 20 2.8.
 Definir el alcance ........................................................................ 21 2.9.
 Crear la EDT .............................................................................. 21 2.10.
 Verificar el alcance ..................................................................... 22 2.11.
 Controlar el alcance ................................................................... 23 2.12.
 Planificar la gestión del cronograma .......................................... 24 2.13.
 Definir las actividades ................................................................ 24 2.14.
 Secuenciar las actividades ......................................................... 25 2.15.
 Estimar los recursos de las actividades ..................................... 26 2.16.
 Estimar la duración de las actividades ....................................... 26 2.17.
 Desarrollar el cronograma .......................................................... 27 2.18.
 Controlar el cronograma ............................................................. 28 2.19.
 Planificar la gestión de costos .................................................... 29 2.20.
 Estimar los costos ...................................................................... 30 2.21.
 Determinar el presupuesto ......................................................... 30 2.22.
 Controlar los costos .................................................................... 31 2.23.
III 
 
 Planificar la calidad .................................................................... 32 2.24.
 Realizar el aseguramiento de calidad ........................................ 33 2.25.
 Realizar el control de calidad ..................................................... 34 2.26.
 Planificar la gestión de los recursos humanos ........................... 36 2.27.
 Desarrollar el plan de recursos humanos .................................. 37 2.28.
 Adquirir el equipo del proyecto .................................................. 37 2.29.
 Desarrollar el equipo del proyecto ............................................. 38 2.30.
 Dirigir el equipo del proyecto ..................................................... 39 2.31.
 Identificar a los interesados ....................................................... 40 2.32.
 Planificar las comunicaciones .................................................... 41 2.33.
 Distribuir la información ............................................................. 42 2.34.
 Gestionar las expectativas de los interesados ........................... 43 2.35.
 Informar el desempeño .............................................................. 44 2.36.
 Planificar la gestión de riesgos .................................................. 45 2.37.
 Identificar los riesgos ................................................................. 46 2.38.
 Realizar el análisis cualitativo de riesgos .................................. 47 2.39.
 Realizar el análisis cuantitativo de riesgos ................................ 48 2.40.
 Planificar la respuesta a los riesgos .......................................... 49 2.41.
 Monitorear y controlar los riesgos .............................................. 50 2.42.
 Planificar las adquisiciones ........................................................ 51 2.43.
 Efectuar las adquisiciones ......................................................... 53 2.44.
2.44.1. Obtener respuesta de los vendedores ....................... 53 
2.44.2. Selección del vendedor ............................................. 54 
 Administrar las adquisiciones .................................................... 55 2.45.
 Cerrar las adquisiciones ............................................................ 56 2.46.
 
3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN ................................ 59 
 Puntos de evaluación ................................................................ 59 3.1.
3.1.1. Grupos de procesos .................................................. 59 
IV 
 
3.1.2. Áreas de conocimiento ............................................... 60 
3.1.3. Registros y estándares ............................................... 60 
 Evaluación .................................................................................. 61 3.2.
 
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS ................................................................. 77 
 Resultados obtenidos ................................................................. 77 4.1.
4.1.1. Empresa 1 .................................................................. 77 
4.1.2. Empresa 2 .................................................................. 79 
4.1.3. Empresa 3 .................................................................. 81 
 Brechas comunes ....................................................................... 83 4.2.
4.2.1. Grupos de procesos de planificación ......................... 83 
4.2.2. Grupos de procesos de seguimiento y control ........... 84 
4.2.3. Área de conocimiento para la gestión de los costos .. 85 
4.2.4. Mejora continua de los proyectos ............................... 85 
4.2.5. Aseguramiento de la calidad ...................................... 86 
 Estrategias de mejora ................................................................ 86 4.3.
 
CONCLUSIONES .............................................................................................. 97 
RECOMENDACIONES ..................................................................................... 99 











1. Ciclo de vida del proyecto ...................................................................... 8 
2. Evaluación ............................................................................................ 62 
3. Evaluación de los grupos de procesos ................................................. 77 
4. Evaluación de las áreas de conocimiento ............................................ 78 
5. Evaluación de registros y estándares................................................... 78 
6. Evaluación de los grupos de procesos ................................................. 79 
7. Evaluación de las áreas de conocimiento ............................................ 80 
8. Evaluación de los registros y estándares ............................................. 80 
9. Evaluación de los grupos de procesos ................................................. 81 
10. Evaluación de las áreas de conocimiento ............................................ 82 




I. Director de proyectos y Oficina de Dirección de Proyectos .................... 7 
II. Características de las estructuras organizacionales ............................ 10 
III. Grupos de procesos de la Dirección de Proyectos .............................. 13 
IV. Desarrollar el acta de constitución del proyecto ................................... 14 
V. Desarrollar el plan para la Dirección del Proyecto ............................... 15 
VI. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto ......................................... 16 
VII. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto ...................................... 17 
VIII. Realizar el control integrado de cambios ............................................. 18 
IX. Cerrar el proyecto o fase ...................................................................... 19 
VI 
 
X. Planificar la gestión del alcance ............................................................ 20 
XI. Recopilar requisitos .............................................................................. 20 
XII. Definir el alcance .................................................................................. 21 
XIII. Crear la EDT ......................................................................................... 22 
XIV. Verificar el alcance ................................................................................ 22 
XV. Controlar el alcance .............................................................................. 23 
XVI. Planificar la gestión del cronograma ..................................................... 24 
XVII. Definir las actividades ........................................................................... 25 
XVIII. Secuenciar las actividades ................................................................... 26 
XIX. Estimar los recursos de las actividades ................................................ 26 
XX. Estimar la duración de las actividades .................................................. 27 
XXI. Desarrollar el cronograma .................................................................... 28 
XXII. Controlar el cronograma ....................................................................... 29 
XXIII. Planificar la gestión de costos .............................................................. 29 
XXIV. Estimar los costos ................................................................................. 30 
XXV. Determinar el presupuesto .................................................................... 31 
XXVI. Controlar los costos .............................................................................. 32 
XXVII. Planificar la calidad ............................................................................... 33 
XXVIII. Realizar el aseguramiento de calidad ................................................... 34 
XXIX. Realizar el control de calidad ................................................................ 36 
XXX. Planificar la gestión de los recursos humanos ...................................... 36 
XXXI. Desarrollar el plan de recursos humanos ............................................. 37 
XXXII. Adquirir el equipo del proyecto ............................................................. 38 
XXXIII. Desarrollar el equipo del proyecto ........................................................ 39 
XXXIV. Dirigir el equipo del proyecto ................................................................ 40 
XXXV. Identificar a los interesados .................................................................. 40 
XXXVI. Planificar las comunicaciones ............................................................... 41 
XXXVII. Distribuir la información ........................................................................ 43 
XXXVIII. Gestionar las expectativas de los interesados ...................................... 44 
VII 
 
XXXIX. Informar el desempeño ........................................................................ 45 
XL. Planificar la gestión de riesgos ............................................................. 46 
XLI. Identificar los riesgos ............................................................................ 47 
XLII. Análisis cualitativo de riesgos .............................................................. 48 
XLIII. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos ........................................... 49 
XLIV. Planeación de la respuesta a los riesgos ............................................. 50 
XLV. Monitorear y controlar los riesgos ........................................................ 51 
XLVI. Planificar las adquisiciones .................................................................. 53 
XLVII. Efectuar adquisiciones ......................................................................... 54 
XLVIII. Administrar las adquisiciones ............................................................... 56 


























BD Base de datos. 
CSS Hoja de estilos en cascada utilizado para 
presentación de sitios web. 
KB Kilo Bytes. 
FTP Protocolo de transferencia de archivos. 
SQL Lenguaje de acceso a base de datos. 
Mbps Taza de transferencia de datos (megabits por 
segundo). 










































Estándar Se aplica a un método habitual que reúne las 
características que son comunes para la mayoría.  
 
Gestión Gerencia o administración. Integra los procesos de 
planificar, captar, dinamizar, organizar y administrar 
recursos con el fin de culminar un trabajo requerido.  
  
IT Information Technology. Tecnología de la 
Información es utilizada para hacer mención al 
Departamento de Tecnología de una empresa.  
 
Metodología Conjunto de procedimientos utilizados para alcanzar 
una gama de objetivos o tareas que requieran 
habilidades, conocimientos o cuidados específicos. 
 
PMI Project  Manager Institute. Organización sin fines de 
lucro que asocia a profesionales relacionados con la 
gestión de proyectos. 
 
Role Conjunto de atribuciones que se le otorgarán a una 
persona, las cuales deberá desempeñar como parte 





Software Soporte lógico de un sistema informático comprende 
un conjunto de componentes lógicos que hacen 

































En el presente trabajo se expondrán los estándares y la metodología de 
PMI recomendada para la gestión de proyectos. Esta metodología es utilizada 
con el fin de darle el seguimiento correcto a los distintos proyectos que puede 
emprender una empresa, garantizando un resultado exitoso de los mismos. 
 
Luego de conocer la teoría se hará una evaluación a distintas empresas 
guatemaltecas para conocer el estado en el cual se encuentran las mismas en 
la gestión de sus proyectos, específicamente en los proyectos de IT. De esta 
forma se sabe la situación actual de las empresas y los principales puntos de 
falla en la gestión de sus proyectos. 
 
Por último se obtiene un análisis de los principales puntos de mejora que 
deben afrontar las empresas guatemaltecas para cumplir con los estándares de 
PMI. De esta forma se puede atacar las brechas y conseguir una alineación a la 
metodología recomendada, logrando un mayor éxito en la implementación de 






















Evaluar la viabilidad de la implementación de los estándares del PMI en 
proyectos de IT en empresas guatemaltecas, de tal forma que se adapte a la 




1. Dar a conocer las normas y la metodología para la dirección de 
proyectos desarrollada por el PMI. 
 
2. Ilustrar la situación actual de las empresas en relación a la metodología 
recomendada por PMI. 
 
3. Evaluar los puntos de mejora en las empresas y los cambios que deben 
sufrir para lograr adecuar su metodología de dirección de proyectos de 
acuerdo a lo propuesto por PMI. 
 
4. Proponer una estrategia de mejora para cubrir las brechas de la situación 















El PMI es una institución dedicada a la estandarización en la dirección de 
proyectos, independientemente del tipo de proyectos, provee estándares y 
buenas prácticas para el desarrollo, administración y ejecución de los 
proyectos. 
 
Adicionalmente el PMI ofrece una variedad de certificaciones (CAPM, 
PMP, PgMP, PMI-ACP, PMI-RMP, PMI-SP, OPM3, y otras.) todas válidas a 
nivel mundial y a su vez cuenta con varias sedes alrededor del mundo. 
 
En este trabajo se detallan los estándares y las mejores prácticas para la 
dirección de proyectos. Se describe la metodología completa para aplicarlos a 
proyectos reales de las empresas, dándole un enfoque en las grandes 
empresas guatemaltecas que gestionen proyectos de IT. Se hace ver la 
cantidad de recursos necesarios para la implementación, evaluando la 
viabilidad y la agilidad de los estándares y sobre todo haciendo énfasis en los 
proyectos de software, dando a conocer la situación actual de la empresa y 
exponiendo estrategias de mejora y cierre de brechas. De tal forma que se 
tenga un criterio amplio y un punto de referencia al momento de querer aplicar 
los estándares a una determinada empresa, ayudando a la decisión de dicha 
implementación y comprobando si en realidad la metodología ayudará a mejorar 
la gestión de los proyectos. Dicha mejora se verá reflejada en calidad de los 
proyectos, eficiencia, cumplimiento de plazos, optimización de costos y 













En este capítulo se exponen los conceptos iniciales fundamentales para 
comprender de una mejor forma la gestión de proyectos propuesta por PMI y 
junto con estos conceptos se colocará la teoría de la metodología. Las áreas de 
conocimiento y los grupos de procesos que conforman el marco de referencia 
para la dirección de proyectos propuesto por PMI. 
 
 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos 1.1.
 
Es una norma reconocida en la profesión de la dirección de proyectos. Por 
norma se hace referencia a un documento formal que describe normas, 
métodos, procesos y prácticas establecidas. 
 
El conocimiento contenido en esta norma evolucionó a partir de las 
buenas prácticas reconocidas por profesionales dedicados a la dirección de 




Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único. 
 
Tiene como características: 
 Temporal 
 Productos, servicios o resultados únicos  
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Los proyectos generalmente se dividen o separan en más componentes o 
fases diferenciadas, a los que cotidianamente llamamos subproyectos. Esto se 
hace con la finalidad de hacerlos más manejables. Típicamente se hace 
referencia a los subproyectos como proyectos y son manejados como tales. 
 
 Dirección de proyectos 1.4.
 
Consiste en aplicar los conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas a las habilidades del proyecto para cumplir con los requisitos del 
mismo. 
 
Esta dirección generalmente implica: 
 
 Identificar requisitos. 
 Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los 
interesados según se planifica y efectúa el proyecto. 
 Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que se relacionan, 
otros aspectos son: el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, 




Se define como un grupo de proyectos relacionados, dirigidos de un modo 
coordinado para obtener beneficios y control, que no se lograría si se 
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manejaran de forma individual. Un proyecto puede ser o no parte de un 
programa, pero un programa siempre tendrá proyectos. 
 
 Dirección de programas 1.6.
 
Se define como la gestión coordinada y centralizada de un programa para 




Es una colección de proyectos o programas y otros trabajos, que son 
agrupados para facilitar una dirección efectiva del trabajo y para cumplir con los 
objetivos estratégicos del negocio. 
 
Las organizaciones manejan sus portafolios con base en metas 
específicas. Una meta de la gestión del portafolio es maximizar el valor del 
mismo a través de la cuidadosa revisión de los proyectos y programas 
candidatos para su inclusión. 
 
 Gestión del portafolio 1.8.
 
Se refiere a una administración centralizada de uno o más portafolios. 
Incluye la identificación, priorización, autorización, dirección y el control de 
proyectos, programas y de otros trabajos relacionados para alcanzar los 







 PMO (Oficina de Dirección de Proyectos) 1.9.
 
Es un área funcional centralizada dentro de la organización. Encargada de 
coordinar la administración de los proyectos bajo su responsabilidad, se enfoca 
en la planeación, priorización y ejecución coordinada de proyectos que están 
ligados a los objetivos del negocio. 
 
Una de sus funciones primarias es la de dar soporte a los gerentes o 
directores de proyectos de distintas maneras, las cuales pueden ser: 
 
 Gestionar recursos compartidos a través de todos los proyectos 
administrados por la Oficina de Dirección de Proyectos (PMO). 
 Identificar y desarrollar una metodología, mejores prácticas y estándares 
en administración de proyectos. 
 Instruir, orientar, capacitar y monitorear. 
 Vigilar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y plantillas de la 
dirección de proyectos mediante auditorías. 
 Desarrollar y gestionar políticas, procedimientos, plantillas y otra 
documentación compartida (activos de los procesos de la organización). 
  Coordinar la comunicación entre proyectos. 
 
 Stakeholders (interesados) 1.10.
 
Los interesados en el proyecto son individuos y organizaciones que están 
activamente involucrados en él. Aquellos cuyos intereses pueden verse 
afectados, positiva o negativamente, como resultado de la ejecución del 





 Patrocinadores del proyecto o clientes 
 Director del proyecto/el equipo del proyecto 
 Organización ejecutante 
 Contratistas y subcontratistas 
 Oficina de Dirección de Proyectos (PMO) 
 
 Sponsor (patrocinador) 1.11.
 
Para proyectos internos la persona que inicia el proyecto, o el patrocinador 
del mismo, son quienes definen ese enunciado del trabajo del proyecto basado 
en las necesidades del negocio o en los requisitos del producto o servicio. 
 
 Project Manager (director de proyectos) 1.12.
 
Es la persona asignada por la organización para alcanzar los objetivos del 
proyecto. El rol del director de proyectos es distinto al de un director funcional, 
ya que el segundo está enfocado en las funciones del puesto para el cual fue 
contratado. Mientras que el director del proyecto puede ser el director funcional 
o estar bajo la dirección de uno y puede formar parte de un equipo de directores 
de proyectos que rinden cuentas a un encargado del programa o de portafolio, 
quien en última instancia es el responsable de los proyectos de la empresa.  
 
 Por lo que en este tipo de estructura, el director del proyecto trabaja 
estrechamente con el director de programa o del portafolio para cumplir con los 
objetivos del proyecto y para asegurar que el plan este alineado con el plan 
global del programa. 
 
Además de las habilidades específicas de un área y de las competencias 
generales en materia de dirección requeridas para el proyecto. La dirección 
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efectiva de proyectos requiere que el director del proyecto cuente con las 
siguientes características: 
 
 Conocimiento: esto se refiere a qué tanto sabe de dirección de proyectos 
el director. 
 Desempeño: esto se refiere a lo que el director del proyecto puede hacer 
o lograr a través de aplicar su conocimiento en dirección de proyectos. 
 Personal: esto se refiere a cómo se comporta el director del proyecto a la 
hora de desempeñar el proyecto o las actividades relacionadas con el 
mismo.  La efectividad personal abarca actitudes, características básicas 
de la personalidad y habilidad de liderazgo. Esto  para guiar al equipo del 
proyecto hacia el logro de los objetivos en balance con las restricciones 
del mismo. 
 
1.12.1. Habilidades interpersonales del director de proyectos 
 
Las habilidades que se consideran son: 
 
 Comunicación efectiva 
 Influencia en la organización 
 Liderazgo 
 Motivación 
 Negociación y solución de conflictos 







1.12.2. Responsabilidades del director de proyectos 
 
 Desarrollar el producto final con los recursos disponibles dentro de las 
restricciones de tiempo, costo y desempeño de tecnología. 
 Alcanzar las metas de utilidad contractual. 
 Tomar todas las decisiones necesarias, ya sea para ver alternativas o 
para dar el proyecto por terminado. 
 
Tabla I. Director de proyectos y Oficina de Dirección de Proyectos 
 
Director de proyectos 
Oficina de Dirección de 
Proyectos (PMO) 
 Es el responsable de entregar 
objetivos específicos del proyecto, 
dentro de las restricciones del 
mismo. 
 Se enfoca en los objetivos 
específicos del proyecto. 
 Controla los recursos asignados 
al proyecto bajo su cargo para 
alcanzar de mejor forma los 
objetivos. 
 Gestiona el alcance, cronograma, 
costo y calidad de los productos 
del paquete de trabajo. 
 Informa el progreso del proyecto 
así como de alguna otra 
información específica. 
 Es una estructura organizacional 
con mandatos específicos que 
incluyen una perspectiva amplia del 
negocio. 
 Gestiona los cambios importantes 
del alcance del programa y los ve 
como oportunidades potenciales. 
 Optimiza el uso de recursos 
organizacionales compartidos. 
 Administra el riesgo global, la 
oportunidad global y la 
interdependencia entre proyectos. 
 Entrega reportes consolidados y 
una visión organizacional de los 
proyectos. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Factores ambientales del proyecto 1.13.
 
Normalmente, todos los proyectos son planeados e implementados dentro 
de un contexto social, económico, ambiental y produciendo impactos negativos 
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y positivos, ya sea de una manera intencional o no.  El equipo del proyecto 
debe considerar el proyecto dentro de su contexto cultural, social, internacional, 
político y físico (medio ambiente). 
 
 Fases y ciclo de vida del proyecto 1.14.
 
Normalmente los proyectos se dividen en fases, para lograr un mejor 
control con vínculos apropiados y con las operaciones de la organización. 
Incluso una fase puede ser dividida en subfases, de acuerdo con su tamaño y 
complejidad, nivel de riesgo y restricciones de flujo de efectivo.  Estas fases son 
conocidas como ciclo de vida del proyecto y ayudan a definir el comienzo y 
término de cualquier proyecto. 
 




Fuente: elaboración propia, con programa Microsoft Visio. 
 
1.14.1. Características del ciclo de vida del proyecto 
 




 Organización y preparación 
 Ejecución del trabajo 
 Cierre 
 
Las fases del proyecto son divisiones dentro del proyecto, donde se 
necesita un control extra para gestionar efectivamente el término de un 
entregable primordial. Generalmente entre fases se completan de forma 
secuencial, pero se pueden traslapar en alguna situación del proyecto. 
 
Una fase del proyecto no es un grupo de procesos de la dirección de 
proyectos. 
 
1.14.2. Características de las fases del proyecto 
 
 Entregable: es el trabajo relacionado con un producto, el cual es tangible 
y verificable, además de que asegura el término de los productos de un 
proyecto. La terminación de esta fase representa un punto natural para 
reevaluar el esfuerzo en curso y en caso de ser necesario para cambiar o 
terminar el proyecto. A estos puntos se les conoce como salidas de 
fases, puertas de etapas, hitos, puertas de fase, puertas de etapa, 
puntos de decisión, puntos de cancelación. 
 Enfoque único: el trabajo tiene un enfoque único que difiere de cualquier 
otra fase.  Esto involucra a menudo diferentes organizaciones y 
conjuntos de habilidades. 
 Grado adicional de control: para alcanzar con éxito el objetivo o el 
entregable principal de la fase. La repetición de procesos a través de los 
5 grupos proporciona ese grado adicional de control y define los límites 
de la fase. 
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1.14.3. Tipos de relaciones entre fases 
 
Cuando los proyectos tienen múltiples fases generalmente parten de un 
proceso secuencial. Este está diseñado para asegurar un apropiado control del 
proyecto y alcanzar el producto, servicio o resultado deseado. 
 
Hay tres tipos básicos de relaciones entre fases: 
 
 Una relación secuencial 
 Una relación de traslape 
 Una relación repetitiva 
 















Autoridad del director del proyecto poca o 
Ninguna 




Alta o casi 
total 
Disponibilidad de recursos poca o 
ninguna 




Alta o casi 
total 




















Personal administrativo de la 





















Las normas del Project Management Institute constan de los siguientes 
grupos de procesos: 
 
 Grupo del proceso de iniciación 
 Grupo del proceso de planificación 
 Grupo del proceso de ejecución 
 Grupo del proceso de seguimiento y control 
 Grupo del proceso de cierre 
 
Los grupos de procesos se dividen de las categorías anteriores haciendo 
referencia al ciclo de vida de un proyecto. Por definición un proyecto tiene 
siempre un inicio y un final, los grupos de procesos hacen referencias a 
distintas etapas que tendrá el mismo. Estas son desde su concepción hasta su 
culminación, tomando en cuenta que PMI no se enfoca únicamente en 
proyectos de software, sino cualquier tipo de proyecto que se emprenda, 
independientemente de su ramo o tipo. 
 
Adicional a los grupos de proceso PMI considera varios puntos de claves 
que deben tomarse en cuenta para el alcance exitoso de un proyecto. La 
gestión de consiste en aplicar conocimientos, herramientas, habilidades y 
técnicas durante la ejecución de trabajos y actividades, de tal forma que se 




Es necesario que la gestión de proyectos balancee diversos tipos de 
demandas que compiten entre sí, tales como: 
 
 Alcance, tiempo, costo y calidad. 
 Actores interesados con diferentes necesidades y expectativas. 
 Requerimientos identificados (necesidades) y requerimientos no 
identificados (expectativas). 
 
Para ello PMI ha organizado las áreas de conocimiento. Estas agrupan 
actividades que deben llevarse a cabo en distintas etapas de un proyecto, ya 
que pueden llegar a gestionarse en un solo momento o en cualquier instante de 
un proyecto. Por ejemplo la comunicación goza de distintas actividades que son 
esenciales en cualquier momento del proyecto, mientras que los recursos 
humanos del proyecto podrían gestionarse solo en la planificación y ejecución 
del proyecto. 
 
Por lo tanto, para lograr los objetivos en la administración de proyectos se 
deben cubrir los distintos componentes de proceso. Estos han sido organizados 
en áreas de conocimiento básicas. 
 
Las áreas de conocimiento identificadas por PMI son las siguientes: 
 
 Gestión de la integración del proyecto 
 Gestión del alcance del proyecto 
 Gestión del tiempo del proyecto 
 Gestión de los costos del proyecto 
 Gestión de la calidad del proyecto 
 Gestión de los recursos humanos del proyecto 
 Gestión de las comunicaciones del proyecto 
13 
 
 Gestión de los riesgos del proyecto 
 Gestión de las adquisiciones del proyecto 
 
A continuación se muestra, en la tabla III, todas las actividades 
identificadas por PMI que contribuirán a lograr los objetivos y expectativas de 
todos los involucrados en el proyecto. A su vez cada actividad posee un grupo 
de entradas que sirven como insumos para llevarlas a cabo y un conjunto de 
salidas, las cuales son los entregables de cada una de las actividades 
identificadas por PMI.  
 




Grupos de Procesos de la dirección de proyectos 
Grupo del proceso de 
iniciación 
Grupo del proceso de planificación Grupo del proceso de 
ejecución 
Grupo del proceso de 
seguimiento y control 
Grupo del proceso 
de cierre 
Gestión de la 
integración del 
proyecto 
- Desarrollar el acta 
de constitución del 
proyecto 
- Desarrollar el plan para la 
dirección del proyecto 
- Dirigir y gestionar la 
ejecución del proyecto 
- Monitorear y controlar el 
trabajo del proyecto 
- Realizar el control integrado 
de cambios 
- Cerrar el proyecto 
o fase 
Gestión del alcance 
del proyecto 
 
- Planificar la gestión del alcance 
- Recopilar requisitos 
- Definir el alcance 
- Crear la EDT 
 
- Verificar el alcance 
- Controlar el alcance 
 
Gestión del tiempo 
del proyecto 
 
- Planificar la gestión del 
cronograma 
- Definir las actividades 
- Secuenciar las actividades 
- Estimar los recursos de las 
actividades 
- Estimar la duración de las 
actividades 
- Desarrollar el cronograma 
 - Controlar el cronograma  
Gestión de los 
costos del proyecto 
 
- Planificar la gestión de costos 
- Estimar los costos 
- Determinar el presupuesto 
 - Controlar los costos  
Gestión de la 
calidad del proyecto 
 - Planificar la calidad 
- Realizar el aseguramiento 
de calidad 
- Realizar el control de calidad  




- Planificar la gestión de los 
recursos humanos 
- Desarrollar el plan de recursos 
humanos 
- Adquirir el equipo del 
proyecto 
- Desarrollar el equipo del 
proyecto 
- Gestionar el equipo del 
proyecto 
  
Gestión de las 
comunicaciones del 
proyecto 
- Identificar a los 
interesados 
- Planificar las comunicaciones 
- Distribuir la información 
- Gestionar las expectativas 
de los interesados 
- Informar el desempeño  
Gestión de los 
riesgos del proyecto 
 
- Planificar la gestión de riesgos 
- Identificar los riesgos 
- Realizar el análisis cualitativo de 
riesgos 
- Realizar el análisis cuantitativo 
de riesgos 
- Planificar la respuesta a los 
riesgos 
 
Monitorear y controlar los 
riesgos 
 
Gestión de las 
adquisiciones del 
proyecto 









 Desarrollar el acta de constitución del proyecto 2.1.
 
Es el proceso en el que se crea un documento que formalmente autoriza 
el comienzo de un nuevo proyecto. También autoriza que un proyecto que ya 
existe continúe hacia su siguiente fase y documenta los requisitos iniciales que 
satisfagan las necesidades y expectativas de los interesados. El acta de 
constitución del proyecto le da al director del proyecto la autoridad para asignar 
recursos organizacionales a las actividades del proyecto.  El director del 
proyecto es identificado y asignado tan pronto como el proyecto es factible.  El 
acta de constitución del proyecto aprobada es el inicio formal del proyecto. 
 
Tabla IV. Desarrollar el acta de constitución del proyecto 
 
Desarrollar el acta de constitución del proyecto 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Enunciado de trabajo 
del proyecto. 
2. Caso de negocio. 
3. Contrato. 
4. Factores ambientales 
de la empresa. 
5. Activos de los 
procesos de la 
organización. 
1. Juicio de expertos. 1. Acta de constitución 
del proyecto. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Desarrollar el plan para la dirección del proyecto 2.2.
 
Es el proceso que consiste en documentar las acciones necesarias para 
definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios.  El plan para 
la dirección del proyecto define cómo se ejecutará, monitoreará, controlará y se 
cerrará el proyecto.  El contenido del plan variará dependiendo del área de 
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aplicación y la complejidad del proyecto.  El proceso de desarrollar el plan, para 
la dirección del proyecto, es desarrollado a través de una serie de procesos 
integrados hasta el cierre del proyecto. 
 
Tabla V. Desarrollar el plan para la Dirección del Proyecto 
 
Desarrollar El plan para la dirección del proyecto 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Acta de constitución del 
proyecto. 
2. Salidas de los procesos 
de planificación. 
3. Factores ambientales de 
la empresa. 
4. Activos de los procesos 
de la organización. 
1. Juicio de expertos. 1. Plan para la dirección 
del proyecto. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 2.3.
 
Este proceso consiste en ejecutar el trabajo definido en el plan para la 
dirección del proyecto para satisfacer los requisitos establecidos en el 
enunciado del alcance del proyecto. 
 
El director del proyecto con ayuda del equipo del proyecto, dirige el 
desempeño de las actividades planeadas y gestionan las diversas interfaces 
técnicas y organizacionales que existen dentro del proyecto. 
 
La dirección y gestión de la ejecución del proyecto requiere incluso la 
implementación de los cambios aprobados. Estos pueden ser acciones 
correctivas, acciones preventivas y reparación de defectos encontrados en el 




Tabla VI. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 
 
Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Plan para la dirección 
del proyecto. 
2. Solicitudes de 
cambio aprobadas. 
3. Factores ambientales 
de la empresa. 
4. Activos de los 
procesos de la 
organización. 
1. Juicio de expertos. 
2. Sistemas de 




2. Información sobre el 
desempeño del 
trabajo. 
3. Solicitudes de cambio. 
4. Actualización al plan 
para la dirección del 
proyecto. 




Fuente: elaboración propia. 
 
 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 2.4.
 
El proceso monitorear y controlar el trabajo del proyecto es utilizado para 
monitorear los procesos del proyecto relacionados con el inicio, planeación, 
ejecución y cierre. Esto para cumplir con los objetivos de desempeño definidos 
en el plan para la dirección del proyecto. 
 
El monitoreo incluye la recopilación, medición y difusión de información 
sobre el desempeño y la evaluación de las mediciones y tendencias para 
realizar las mejoras del proceso. 
 
El proceso de monitorear y controlar el trabajo del proyecto es necesario 
para comparar y evaluar su desempeño con el plan para la dirección del 
proyecto. De forma que se pueda tomar algún tipo de acción correctiva o 
preventiva, a su vez actualizar la información del costo del proyecto y el 
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cronograma del mismo. Esto derivado de la implementación de los cambios 
aprobados en el proyecto. 
 
Tabla VII. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 
 
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Plan para la 
dirección del 
proyecto. 
2. Informes de 
desempeño. 
3. Factores 
ambientales de la 
empresa. 
4. Activos de los 
procesos de la 
organización. 
1. Juicio de expertos. 1. Solicitudes de 
cambio. 
2. Actualización al plan 
para la dirección del 
proyecto. 




Fuente: elaboración propia. 
 
 Realizar el control integrado de cambios 2.5.
 
Es el proceso que consiste en revisar todas las solicitudes de cambio, 
aprobar y gestionar los cambios a los entregables, a los activos del proceso 
organizacional, a los documentos del proyecto y al plan para la dirección del 
proyecto. 
 
El sistema de gestión de la configuración del proceso proporciona una 
manera estandarizada, efectiva y eficiente para gestionar los cambios 
aprobados y líneas base, de forma centralizada dentro de un proyecto.  El 
control de la configuración está enfocado tanto en la identificación, 




La aplicación del sistema de gestión de la configuración en todo el 
proyecto cumple objetivos. Estos son métodos de identificar y solicitar los 
cambios, validar y mejorar el proyecto y proporcionar mecanismos para que la 
dirección comunique de forma consistente los cambios aprobados. 
 
Tabla VIII. Realizar el control integrado de cambios 
 
Realizar el control integrado de cambios 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Plan para la dirección 
del proyecto. 
2. Información sobre el 
desempeño del 
trabajo. 
3. Solicitudes de 
cambio. 
4. Factores ambientales 
de la empresa. 
5. Activos de los 
procesos de la 
organización. 
1. Juicio de expertos. 
2. Reuniones de control 
de cambios. 
1. Actualizaciones al 
estado de las 
solicitudes de cambio. 
2. Actualización al plan 
para la dirección del 
proyecto. 




Fuente: elaboración propia. 
 
 Cerrar el proyecto o fase 2.6.
 
Consiste en llevar a cabo el cierre formal del proyecto de acuerdo con el 
plan para la dirección del proyecto. 
 
En proyectos con múltiples fases, el proceso de cierre se encarga del 
concluir de la parte del alcance del proyecto y de las actividades relacionadas a 
una fase dada.  Este proceso incluye el término de todas las actividades 
completadas a través de los grupos de procesos para la dirección de proyectos, 
para cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo y transferir el 
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proyecto completado o cancelado de manera apropiada, ya que el alcance del 
mismo es medido contra su plan para su dirección del proyecto. El director del 
deberá revisar ese documento para asegurarse del cumplimiento, antes de dar 
por terminado el proyecto o la fase. 
 
El proceso de cerrar el proyecto o fase también establece los 
procedimientos para investigar y documentar las razones de las acciones 
tomadas, si el proyecto se dio por finalizado, antes de completarse. 
 
Tabla IX. Cerrar el proyecto o fase 
 
Cerrar el proyecto o fase 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 





3. Activos de los 
procesos de la 
organización. 
1. Juicio de expertos. 1. Transición de 
producto servicio o 
resultado final. 
2. Actualizaciones a los 
activos de los 
procesos de la 
organización. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Planificar la gestión del alcance 2.7.
 
Es el proceso de crear un plan de gestión del alcance que documente 
cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto. El beneficio 
clave de este proceso es que proporciona una guía y dirección sobre cómo se 






Tabla X. Planificar la gestión del alcance 
 
Planificar la gestión del alcance 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Plan para la 
dirección del 
proyecto. 




ambientales de la 
empresa. 
4. Activos de los 
procesos de la 
organización. 
1. Juicio de expertos. 
2. Reuniones. 
1. Plan de gestión del 
alcance. 
2. Plan de gestión de los 
requisitos. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Recopilar requisitos 2.8.
 
Es el proceso de definir y documentar las necesidades de los interesados 
para alcanzar los objetivos del proyecto.  El éxito del proyecto está directamente 
relacionado con el cuidado que se tenga en capturar y gestionar los requisitos 
del proyecto y del producto. 
 
Tabla XI. Recopilar requisitos 
 
Recopilar requisitos 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1.   Acta de 
constitución 
del proyecto. 
2.   Registro de 
interesados. 
1.   Entrevistas. 
2.   Grupos de opinión. 
3. Talleres facilitados. 
4. Técnicas grupales de creatividad. 
5. Técnicas grupales de toma de 
decisiones. 
6. Cuestionarios y encuestas. 
7. Observaciones. 
8. Prototipos. 
1. Documentación de 
requisitos. 
2. Plan de gestión de 
requisitos. 




Fuente: elaboración propia. 
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 Definir el alcance 2.9.
 
Es el proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto y del 
producto.  La preparación detallada del enunciado del alcance del proceso es 
crítico para el éxito del mismo y se construye a partir de los entregables 
principales, de los supuestos y restricciones que son documentadas durante el 
inicio del proyecto. 
 
Tabla XII. Definir el alcance 
 
Definir el alcance 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Acta de constitución 
del proyecto. 
2. Documentación de 
requisitos. 
3. Activos de los 
procesos de la 
organización. 
1. Juicio de expertos. 
2. Análisis del producto. 
3. Identificación de 
alternativas. 
4. Talleres facilitados. 
1. Enunciado del 
alcance del proyecto. 




Fuente: elaboración propia. 
 
 Crear la EDT 2.10.
 
Crear la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), es el proceso de 
subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más 
pequeños y mejor administrables. EDT es una descomposición jerárquica 
orientada al producto entregable del trabajo que será ejecutado por el equipo 
del proyecto, para lograr los objetivos del mismo y crear los productos 





Tabla XIII. Crear la EDT 
 
Crear la EDT 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Enunciado del alcance 
del proyecto. 
2. Documentación de 
requisitos. 
3. Activos de los 
procesos de la 
organización. 
1. Descomposición. 1. EDT. 
2. Diccionario de la EDT. 
3. Línea base del 
alcance. 




Fuente: elaboración propia. 
 
 Verificar el alcance 2.11.
 
Es el proceso de obtener la aceptación formal por parte de los interesados 
del alcance del proyecto completado y de los productos entregables 
relacionados. 
 
Tabla XIV. Verificar el alcance 
 
Verificar el alcance 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Plan para la dirección del 
proyecto. 
2. Documentación de 
requisitos. 
3. Matriz de rastreabilidad 
de requisitos. 
4. Entregables validados. 
1. Inspección. 1. Entregables aceptados. 
2. Solicitudes de cambio. 











 Controlar el alcance 2.12.
 
Es el proceso que se encarga de monitorear el estatus del alcance del 
proyecto producto y gestionar los cambios a la línea base del alcance.  El 
control del alcance del proyecto: 
 
 Asegura que todos los cambios solicitados y las acciones correctivas o 
preventivas recomendadas sean procesadas a través del proceso 
realizar el control integrado de cambios. 
 Es también utilizado para gestionar los cambios reales cuando suceden y 
se integran con los otros procesos de control.  Los cambios no 
controlados a menudo son referidos como alcance oculto (scopecreep), 
que se refiere al aumento imprevisto de alcance del proyecto o de 
requisitos imprevistos. 
 
Tabla XV. Controlar el alcance 
 
Controlar el alcance 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Plan para la dirección del 
proyecto. 
2. Información sobre el 
desempeño del trabajo. 
3. Documentación de 
requisitos. 
4. Matriz de rastreabilidad de 
requisitos. 
5. Activos de los procesos de 
la organización. 
1. Análisis de variación. 1. Mediciones del desempeño 
del trabajo. 
2. Actualizaciones a los activos 
de los procesos de la 
organización. 
3. Solicitudes de cambio. 
4. Actualizaciones al plan para 
la dirección del proyecto. 
5. Actualizaciones a los 
documentos del proyecto. 
 







 Planificar la gestión del cronograma 2.13.
 
Es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos y la 
documentación necesarios para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y 
controlar el cronograma del proyecto. 
 
Tabla XVI. Planificar la gestión del cronograma 
 
Planificar la gestión del cronograma 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Plan para la dirección 
del proyecto. 
2. Acta de constitución del 
proyecto. 
3. Factores ambientales de 
la empresa. 
4. Activos de los procesos 
de la organización.. 
1. Juicio de expertos. 
2. Técnicas analíticas. 
3. Reuniones. 
 
1. Plan de gestión del 
cronograma. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Definir las actividades 2.14.
 
Este consiste en identificar y documentar el trabajo que tiene que ser 
desempeñado para producir los entregables del proyecto.  Este proceso 
identificará los entregables en el nivel más bajo en la estructura del desglose 
del trabajo (EDT), esto es, en los paquetes de trabajo.  Los paquetes de trabajo 
del proyecto son frecuentemente descompuestos en componentes más 
pequeños llamados actividades, que representan el trabajo necesario para 







Tabla XVII. Definir las actividades 
 
Definir las actividades 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Línea base del alcance. 
2. Factores ambientales de 
la Empresa. 
3. Activos de los procesos 
de la organización. 
1. Descomposición. 
2. Planificación gradual. 
3. Plantillas. 
4. Juicio de expertos. 
1. Lista de actividades. 
2. Atributos de la 
actividad. 
3. Lista de hitos. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Secuenciar las actividades 2.15.
 
Este proceso implica identificar y documentar las relaciones lógicas entre 
las actividades del cronograma.  Las actividades del cronograma pueden estar 
ordenadas de forma lógica con relaciones de precedencia adecuadas, así como 
también avances y retrasos, para respaldar el desarrollo posterior de un 
cronograma del proyecto realista y factible. 
 
Cada hito y actividad exceptuando el primero y el último están conectados 
por lo menos con un sucesor y un predecesor.  Puede ser necesario usar el 
tiempo sobrante o faltante entre actividades para respaldar un cronograma de 
proyecto realista y factible. 
 
El método más usado para secuenciar actividades es el método de la ruta 
crítica. Este crea un diagrama de red del cronograma del proyecto 
representando las distintas actividades que se llevarán a cabo en el mismo y la 






Tabla XVIII. Secuenciar las actividades 
 
Secuenciar las actividades 
Entrada Herramientas y técnicas Salidas 
1. Lista de actividades. 
2. Atributos de la actividad. 
3. Lista de hitos. 
4. Enunciado del alcance del 
proyecto. 
5. Activos de los procesos de 
la organización. 
1. Método de diagramación por 
precedencia. 
2. Determinación de las 
dependencias. 
3. Aplicación de adelantos y 
retrasos. 
4. Plantillas de red del 
cronograma. 
1. Diagramas de red del 
cronograma del proyecto. 
2. Actualizaciones a los 
documentos del proyecto. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Estimar los recursos de las actividades 2.16.
 
Este proceso implica estimar el tipo y las cantidades de materiales, 
personas, equipos o suministros necesarios para realizar las actividades del 
proyecto y cuándo estará disponible cada recurso. 
 
Tabla XIX. Estimar los recursos de las actividades 
 
Estimar los Recursos de las actividades 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Lista de actividades. 
2. Atributos de la actividad. 
3. Calendario de recursos. 
4. Factores ambientales de la 
empresa. 
5. Activos de los procesos de 
la organización. 
1. Juicio de expertos. 
2. Análisis de alternativas. 
3. Datos publicados para 
estimaciones. 
4. Estimación ascendente. 
5. Software de gestión de 
proyecto. 
1. Requisitos de recursos de 
la actividad. 
2. Estructura de desglose de 
recursos. 
3. Actualizaciones a los 
documentos del proyecto. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Estimar la duración de las actividades 2.17.
 
Es el proceso de estimar el número de períodos de trabajo necesarios 
para completar las actividades individuales. Requiere que se estime la cantidad 
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de esfuerzo de trabajo necesario y que se estime la cantidad prevista de 
recursos a ser aplicados para completar la actividad del cronograma.  Las 
entradas para las estimaciones de la duración de las actividades del 
cronograma surgen de la persona o grupo del equipo del proyecto que esté más 
familiarizado con la naturaleza del contenido del trabajo de la actividad 
específica. 
 
La mayoría del software de gestión de proyectos tratará esta situación a 
través del uso del calendario del proyecto y de los calendarios de recursos de 
periodos laborales alternativos que, por lo general, se identifican por los 
recursos que requieren periodos laborales específicos. 
 
Tabla XX. Estimar la duración de las actividades 
 
Estimar la duración de las actividades 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Lista de actividades. 
2. Atributos de la actividad. 
3. Requisitos de recursos de la 
actividad. 
4. Calendario de recursos. 
5. Enunciado del alcance del 
proyecto. 
6. Factores ambientalistas de la 
empresa. 
7. Activos de los procesos de la 
organización. 
1. Juicio de Expertos. 
2. Estimación analógica. 
3. Estimación paramétrica. 
4. Estimación por tres valores. 
5. Análisis de reserva. 
1. Estimados de la duración de la 
actividad. 
2. Actualizaciones a los 
documentos del proyecto. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Desarrollar el cronograma 2.18.
 
Este es un proceso que permite analizar las secuencias, duración, 
requisitos de recursos y restricciones para crear el cronograma del proyecto. Es 
un proceso interactivo que determina las fechas de inicio y finalización 
planteadas para las actividades del proyecto y los hitos. 
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Una vez creado el cronograma del proyecto sirve como la línea base 
contra la que los progresos se deben rastrear.  La tarea de revisar y mantener 
un cronograma realista continúa a lo largo del proyecto, conforme avanza el 
trabajo del mismo, el plan para la dirección del proyecto cambia y la naturaleza 
de los eventos de riesgo evoluciona. 
 
Tabla XXI. Desarrollar el cronograma 
 
Desarrollar el cronograma 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Lista de actividades. 
2. Atributos de la actividad. 
3. Diagrama de red del 
cronograma del proyecto. 
4. Requisitos de recursos de la 
actividad. 
5. Calendario de recursos. 
6. Estimados de la duración de la 
actividad. 
7. Enunciado del alcance del 
proyecto. 
8. Factores ambientales de la 
empresa. 
9. Activos de los procesos de la 
organización. 
1. Análisis de la red del 
cronograma. 
2. Método de la ruta crítica. 
3. Método de la cadena crítica. 
4. Nivelación de recursos. 
5. Análisis “¿Qué pasa si…?”. 
6. Aplicación de adelantados y 
retrasos. 
7. Comprensión del cronograma. 
8. Herramienta de planificación. 
1. Cronograma del proyecto. 
2. Línea base del cronograma. 
3. Datos del cronograma. 
4. Actualizaciones a los 
documentos del proyecto. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Controlar el cronograma 2.19.
 
Este es el proceso que da seguimiento al estado del proyecto para 
actualizar el progreso y gestionar los cambios a la línea base del cronograma.  
El control del cronograma está relacionado con: 
 
 Determinar la situación actual del cronograma del proyecto 
 Influir sobre los factores que generen cambios en el cronograma 
 Determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado 




Tabla XXII. Controlar el cronograma 
 
Controlar el Cronograma 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Plan para la dirección del 
proyecto. 
2. Cronograma del proyecto. 
3. Información sobre el 
desempeño del trabajo. 
4. Activos de los procesos de 
la organización. 
1. Revisiones del desempeño. 
2. Análisis de variación. 
3. Software de gestión de 
proyectos. 
4. Nivelación de recursos. 
5. Análisis “¿Qué pasa si…?”. 
6. Aplicación de adelantados y 
retrasos. 
7. Comprensión del 
cronograma. 
8. Herramienta de planificación. 
1. Mediciones del desempeño 
del trabajo. 
2. Actualizaciones de los 
activos de los procesos de 
la organización. 
3. Solicitudes de cambio. 
4. Actualizaciones al plan para 
la dirección del proyecto. 
5. Actualizaciones a los 
documentos del proyecto. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Planificar la gestión de costos 2.20.
 
Es el proceso que establece las políticas, los procedimientos y la 
documentación necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y 
controlar los costos del proyecto. 
 
Tabla XXIII. Planificar la gestión de costos 
 
Planificar la gestión de costos 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Plan para la dirección del 
proyecto. 
2. Acta de constitución del 
proyecto. 
3. Factores ambientales de la 
empresa. 
4. Activos de los procesos de 
la organización. 
1. Juicio de expertos. 
2. Técnicas analíticas. 
3. Reuniones. 
1. Plan de gestión de los 
costos. 
 






 Estimar los costos 2.21.
 
Consiste en desarrollar una aproximación de los costos de los recursos 
necesarios para completar las actividades del proyecto. 
 
Tabla XXIV. Estimar los costos 
 
Estimar los costos 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1.     Línea base del alcance. 
2.     Cronograma del proyecto. 
3.     Plan de recursos   
humanos. 
4.    Registro de los riesgos. 
5. Factores ambientales de la 
empresa. 
6. Activos de los procesos de 
la organización. 
1.    Juicio de expertos. 
2.    Estimación analógica. 
3.    Estimación paramétrica. 
4. Estimación ascendente. 
5. Estimación por tres valores. 
6. Análisis de reserva. 
7. Costo de la calidad. 
8. Software de estimación de 
costos para la dirección de 
proyectos. 
9. Análisis de propuestas para 
licitaciones. 
2. Estimaciones de costos de 
las actividades. 
3. Base de las estimaciones. 
4. Actualizaciones a los 
documentos del proyecto. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Determinar el presupuesto 2.22.
 
Es el proceso de agregación de los costos estimados de las actividades 
individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo 










Tabla XXV. Determinar el presupuesto 
 
Determinar el presupuesto 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Estimaciones de costos de las 
actividades. 
2. Base de las estimaciones. 
3. Línea base del alcance. 
4. Cronograma del proyecto. 
5. Calendarios de recursos. 
6. Contratos. 
7. Activos de los procesos de la 
organización. 
1. Suma de costos. 
2. Análisis de reserva. 
3. Juicio de expertos. 
4. Relaciones históricas. 
5. Conciliación del límite de 
financiamiento. 
1. Línea base del desempeño. 
2. Requisitos de financiamiento 
del proyecto. 
3. Actualizaciones a los 
documentos. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Controlar los costos 2.23.
 
Es el proceso que monitorea la situación del proyecto para actualizar el 
presupuesto del mismo y gestionar cambios a la línea base de costo. 
 
Entre las herramientas de mayor utilidad para controlar los costos se tiene 
el método del valor ganado, el cual es utilizado para medir el desempeño de los 
proyectos y monitorear tres dimensiones claves: el valor planeado, el valor 
devengado y el costo real. 
 
Controlar los costos del proyecto incluye: 
 
 Influir en los factores que producen cambios a la línea base del costo 
autorizada. 
 Asegurar que los cambios solicitados sean acordados de manera 
oportuna. 
 Gestionar los cambios reales cuando y a medida que se produzcan. 
 Asegurar que los posibles sobrecostos no excedan la financiación 
autorizada periódica y total para el proyecto. 
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 Monitorear el desempeño del costo para detectar y entender las 
variaciones con respecto a la línea base del costo aprobada. 
 Monitorear el desempeño del trabajo contra los fondos gastados. 
 Prevenir que los cambios no aprobados sean incluidos en el costo 
reportado o uso de recursos. 
 Informar a los involucrados clave de los cambios aprobados y costos 
asociados. 
 Tomar acciones para mantener los sobre costos esperados en línea 
dentro de los límites aceptables. 
 
Tabla XXVI. Controlar los costos 
 
Controlar los costos 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Plan para la dirección del 
proyecto. 
2. Requisitos de financiamiento 
del proyecto. 
3. Información sobre el 
desempeño del trabajo. 
4. Activos de los procesos de la 
organización. 
1. Gestión del valor ganado. 
2. Proyecciones. 
3. Índice de desempeño de trabajo 
por completar. 
4. Revisiones del desempeño. 
5. Análisis de variación. 
6. Software de gestión de 
proyectos. 
1. Medición del desempeño del 
trabajo. 
2. Proyecciones del presupuesto. 
3. Actualizaciones a los activos 
de los procesos de la 
organización. 
4. Solicitudes de cambio. 
5. Actualizaciones al plan para la 
dirección del proyecto. 
6. Actualizaciones a los 
documentos del proyecto. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Planificar la calidad 2.24.
 
Es el proceso de identificación de los requisitos y estándares de calidad 
para el proyecto y los productos del mismo, así como documentar la forma en 
que el proyecto demostrará el cumplimiento.  El proceso de planificar la calidad 




Las técnicas de planificar la calidad discutidas en esta lección son 
utilizadas con mayor frecuencia en los proyectos.  Hay algunas otras que 
pueden ser útiles en cierto tipo de proyectos o en algunas áreas de aplicación.  
Este proceso implica identificar cuáles estándares de calidad son relevantes 
para el proyecto y determinar la forma de satisfacerlos. 
 
Tabla XXVII. Planificar la calidad 
 
Planificar la calidad 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Línea base del alcance. 
2. Registro de interesados. 
3. Línea base del desempeño 
de costos. 
4. Línea base del 
cronograma. 
5. Registro de riesgos. 
6. Factores ambientales de la 
empresa. 
7. Activos de los procesos de 
la organización. 
1. Análisis costo-beneficio. 
2. Costo de la calidad. 
3. Diagramas de control. 
4. Estudios comparativos. 
5. Diseño de experimentos. 
6. Muestreo estadístico. 
7. Diagramas de flujo. 
8. Metodologías de propiedad 
exclusiva de gestión de 
calidad. 
9. Herramientas adicionales de 
planificación de calidad. 
1. Plan de gestión de calidad. 
2. Métricas de calidad. 
3. Listas de control de calidad. 
4. Plan de mejoras del 
proceso. 
5. Actualizaciones a los 
documentos del proceso. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Realizar el aseguramiento de calidad 2.25.
 
El proceso consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados 
obtenidos a partir de medidas de control de calidad, a fin de que se garantice la 
utilización de definiciones operacionales y normas de calidad adecuadas. 
 
Realizar el aseguramiento de la calidad proporciona también un marco 
para la mejora continua de los procesos, esto significa que es un medio iterativo 
para mejorar la calidad de todos los procesos del proyecto.  La mejora continua 
de procesos ayuda a reducir los desperdicios y eliminar aquellas actividades 
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que no agregan valor.  Esto permite a los procesos operar a altos niveles de 
eficiencia y eficacia. 
 
Tabla XXVIII. Realizar el aseguramiento de calidad 
 
Realizar el aseguramiento de calidad 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Plan para la dirección de 
proyecto. 
2. Métricas de calidad. 
3. Información sobre el 
desempeño del trabajo. 
4. Mediciones de control 
de calidad. 
1. Herramientas y técnicas 
para planificar la calidad y 
realizar el control de 
calidad. 
2. Auditorias de calidad. 
3. Análisis de procesos. 
1. Actualizaciones a los 
activos de los procesos 
de la organización. 
2. Solicitudes de cambio. 
3. Actualizaciones al plan 
para la dirección del 
proyecto. 




Fuente: elaboración propia. 
 
 Realizar el control de calidad 2.26.
 
QC por su siglas en inglés. Implica monitorear y registrar los resultados 
específicos del proyecto, para determinar si cumplen o no con las normas de 
calidad relevantes e identificar los modos de eliminar las causas que provocan 
los resultados insatisfactorios. 
 
 Las normas de calidad incluyen los objetivos de los procesos y productos 
del proyecto. 
 Los resultados del proyecto incluyen los productos entregables y los 
resultados de la dirección del proyecto, tales como el desempeño del 




Las actividades de control de calidad identifican las causas de la mala o 
pobre calidad de los productos o procesos y recomiendan las acciones a tomar 
para eliminarlas. 
 
El equipo de dirección del proyecto debería tener un conocimiento práctico 
del control de calidad estadístico, en especial de muestreo y probabilidad para 
ayudar a evaluar las salidas de QC. 
 
Al equipo puede resultarle útil saber, entre otros temas, las diferencias 
entre los siguientes pares de términos: 
 
 Prevención: evitar que haya errores en el proceso. 
 Inspección: evitar que los errores lleguen a manos del cliente. 
 Muestreo por atributos: el resultado cumple con los requisitos o no. 
 Muestreo por variables: el resultado se clasifica sobre una escala 
continua que mide el grado de conformidad. 
 Tolerancias: el resultado es aceptable si se encuentra dentro del rango 
especificado por la tolerancia. 
 Límites de control: el proceso se encuentra bajo control si el resultado 
está dentro de los límites de control. 
 Causas especiales: eventos inusuales. 
 Causas comunes: variación normal de los procesos.  También conocido 
como causas aleatorias. 
 
Para controlar la calidad se utilizan tres métricas principalmente: 
 
 Desempeño técnico planificado contra el desempeño real 
 Desempeño planificado del cronograma contra el desempeño real  
 Desempeño planificado del costo contra el desempeño real 
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Tabla XXIX. Realizar el control de calidad 
 
Realizar el control de calidad 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Plan para la dirección de 
proyecto. 
2. Métricas de calidad. 
3. Listas de control de calidad. 
4. Mediciones de desempeño del 
trabajo. 
5. Solicitudes de cambio 
aprobadas. 
6. Entregables. 
7. Activos de los procesos de la 
organización. 
1. Diagramas de Causa y Efecto. 
2. Diagramas de control. 
3. Diagramas de flujo. 
4. Histograma. 
5. Diagrama de Pareto. 
6. Diagrama de comportamiento. 
7. Diagrama de dispersión. 
8. Muestreo estadístico. 
9. Inspección. 
10. Revisión de solicitud de cambio 
aprobadas. 
1. Mediciones de control de 
calidad. 
2. Cambios validados. 
3. Entregables validados. 
4. Actualizaciones a los activos 
de los procesos de la 
organización. 
5. Solicitudes de cambio. 
6. Actualizaciones al plan para la 
dirección del proyecto. 
7. Actualizaciones a los 
documentos del proyecto. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Planificar la gestión de los recursos humanos 2.27.
 
Es el proceso de identificar y documentar los roles dentro de un proyecto, 
las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de 
comunicación, así como de crear un plan para la gestión de personal. El 
beneficio clave de este proceso es que establece los roles y responsabilidades 
del proyecto, los organigramas del proyecto y el plan para la gestión de 
personal. 
 
Tabla XXX. Planificar la gestión de los recursos humanos 
 
Planificar la gestión de los recursos humanos 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Plan para la dirección del 
proyecto. 
2. Recursos requeridos para las 
actividades. 
3. Factores ambientales de la 
empresa. 
4. Activos de los procesos de la 
organización. 
1. Organigramas y descripciones de 
cargos. 
2. Creación de relaciones de 
trabajo. 
3. Teoría organizacional. 
4. Juicio de expertos. 
5. Reuniones. 
1. Plan de gestión de los recursos 
humanos. 
 




 Desarrollar el plan de recursos humanos 2.28.
 
Esto determina los roles, responsabilidades y relaciones de comunicación 
y crea el plan para la dirección de personal.  Lo roles del proyecto podrán ser 
designados a personas o grupos.  Esas personas o grupos estan dentro o fuera 
de la organización que lleva a cabo el proyecto. 
 
Las organizaciones cuentan con documentos que ayudan al equipo del 






Tabla XXXI. Desarrollar el plan de recursos humanos 
 
Desarrollar el plan de recursos humanos 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1.    Requisitos de recursos de 
la actividad. 
2.    Factores ambientales de la  
empresa. 
3.    Activos de los procesos de 
la organización. 
1.    Organigramas y descripción 
de puestos. 
2.    Creaciones de relaciones de 
trabajo. 
3.     Teoría de la organización. 
1. Plan de recursos 
humanos. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Adquirir el equipo del proyecto 2.29.
 
Es el proceso de obtener los recursos humanos necesarios para completar 
las actividades del proyecto.  Adquirir el equipo del proyecto implica decidir por 
anticipado cuándo y qué competencias son requeridas, de dónde serán 
obtenidos y los costos de cada uno de ellos. 
38 
 
Los activos que pueden influir en los procesos son: las políticas, los 
procesos y los procedimientos estándar de la organización. 
 
Tabla XXXII. Adquirir el equipo del proyecto 
 
Adquirir el equipo del proyecto 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Plan para la dirección del 
proyecto. 
2. Factores ambientales de la 
empresa. 
3. Activos de los procesos de 
la organización. 
1. Asignación previa. 
2. Negociación. 
3. Adquisición. 
4. Equipos virtuales. 
1. Asignaciones del personal 
del proyecto. 
2. Calendarios de recursos 
humanos. 
3. Actualizaciones al plan para 
la dirección del proyecto. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Desarrollar el equipo del proyecto 2.30.
 
Esto mejora las competencias, la interacción entre los miembros del 
equipo y el ambiente general para mejorar el desempeño del proyecto. 
 
Los objetivos de desarrollar el equipo del proyecto son: 
 
 Mejorar las habilidades y conocimiento de los miembros del equipo para 
aumentar su capacidad de completar los entregables del proyecto, 
disminuir costos y mejorar la calidad. 
 Mejorar los sentimientos de confianza y cohesión entre los miembros del 
equipo para incrementar la productividad basado en un mayor trabajo en 
equipo. 
 Crear una cultura de equipo dinámica y cohesionada que ayude a 
mejorar la productividad tanto individual como de equipo, así como 
facilitar la capacitación interdisciplinaria y guía entre los miembros del 
equipo para compartir conocimiento y experiencia. 
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Tabla XXXIII. Desarrollar el equipo del proyecto 
 
Desarrollar el equipo del proyecto 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Asignaciones del 
personal del proyecto. 
2. Plan para la dirección 
del proyecto. 





3. Actividades de desarrollo 
del espíritu de equipo. 
4. Reglas básicas. 
5. Reubicación. 
6. Reconocimiento y 
recompensas. 
1. Evaluaciones del 
desempeño del equipo. 
2. Actualizaciones a los 
factores ambientales de 
la empresa. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Dirigir el equipo del proyecto 2.31.
 
Este proceso implica hacer un monitoreo del desempeño de los miembros 
del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver polémicas y coordinar 
cambios a fin de mejorar el desempeño del proyecto.  En este proceso, el 
equipo de dirección del proyecto: 
 
 Observa el comportamiento del equipo 
 Gestiona los conflictos 
 Solución a problemas 









Tabla XXXIV. Dirigir el equipo del proyecto 
 
Dirigir el equipo del proyecto 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Asignaciones del personal del 
proyecto. 
2. Plan para la Dirección del 
proyecto. 
3. Evaluaciones del desempeño 
del equipo. 
4. Informes de desempeño. 
5. Activos de los procesos de la 
organización. 
1. Observación y conversación. 
2. Evaluaciones del desempeño 
del proyecto. 
3. Gestión de conflictos. 
4. Registro de incidentes. 
5. Habilidades interpersonales. 
1. Actualizaciones a los factores 
ambientales de la empresa. 
2. Actualizaciones a los activos de 
los procesos de la organización. 
3. Solicitudes de cambio. 
4. Actualizaciones al plan para la 
dirección del proyecto. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Identificar a los interesados 2.32.
 
Es el proceso de reconocer a toda la gente de la organización que será 
impactada por el proyecto y documentar la información relevante de acuerdo a 
sus intereses, participación y el impacto en el éxito del proyecto. 
 
Los interesados en el proyecto son personas y organizaciones como 
clientes, proveedores, la organización ejecutante y las personas que están 
activamente involucradas con él y de quienes los intereses pueden ser positiva 
o negativamente afectados por la ejecución o término del mismo. 
 
Tabla XXXV. Identificar a los interesados 
 
Identificar a los interesados 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Acta de constitución del 
proyecto. 
2. Documentos de la adquisición. 
3. Factores ambientales de la 
empresa. 
4. Activos de los procesos de la 
organización. 
1. Análisis de los interesados. 
2. Juicio de expertos. 
1. Registro de interesados. 
2. Estrategia de gestión de los 
interesados. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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 Planificar las comunicaciones 2.33.
 
Este determina las necesidades de información y comunicación de los 
interesados 
 
 ¿Quién necesita qué información? 
 ¿Cuándo la necesitará? 
 ¿Cómo le será suministrada? 
 ¿Por quién? 
 
Si bien todos los proyectos comparten la necesidad de comunicar 
información del proyecto, las necesidades de información y los métodos de 
distribución varían ampliamente.  Identificar las necesidades de información de 
los interesados y determinar una forma adecuada de satisfacer esas 
necesidades es un factor importante para el éxito del proyecto. 
 
Planificar las comunicaciones está estrechamente vinculado a los factores 
ambientales de la organización y las influencias de la misma, dado que la 
estructura de la organización del proyecto tendrá un efecto importante sobre los 
requisitos de las comunicaciones del proyecto. 
 
Tabla XXXVI. Planificar las comunicaciones 
 
Planificar las Comunicaciones 
Entradas Herramientas y técnicas Salida 
1. Registros de interesados. 
2. Estrategias de gestión de los 
interesados. 
3. Factores ambientales de la 
empresa. 
4. Activos de los procesos de la 
organización. 
1. Análisis de requisitos de 
comunicaciones. 
2. Tecnología de las 
comunicaciones. 
3. Modelos de comunicación. 
4. Métodos de comunicación 
1. Plan de gestión de las 
comunicaciones. 
2. Actualizaciones a los 
documentos del proyecto. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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 Distribuir la información 2.34.
 
Esto implica dar a conocer la información disponible para los interesados 
en el proyecto, de manera oportuna.  Distribuir la información incluye la 
implementación del plan de gestión de las comunicaciones, así como responder 
a los requerimientos inesperados de información. 
 
Una efectiva distribución de la información incluye un número de técnicas 
las cuales son: 
 
 Modelos Emisor-Receptor: ciclos de retroalimentación y barreras de 
comunicación. 
 Elección de medios: la situación específica de cuándo comunicar de 
manera oral versus manera escrita, cuándo escribir un memo versus un 
documento formal y cuándo comunicar cara a cara versus por correo 
electrónico. 
 Estilos de escritura: voz activa versus voz pasiva, estructura de la 
sentencia y elección de la palabra. 
 Técnicas de gestión de reuniones: preparar una agenda y enfrentar 
conflictos. 
 Técnicas de presentación: lenguaje corporal y diseño de ayudas visuales. 









Tabla XXXVII. Distribuir la información 
 
Distribuir la Información 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Plan para la dirección 
del proyecto. 
2. Informes de 
desempeño. 
3. Activos de los procesos 
de la organización. 
1. Métodos de 
comunicación. 
2. Herramientas de 
distribución de la 
información. 
1. Actualizaciones a los 
activos de los procesos 
de la organización. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Gestionar las expectativas de los interesados 2.35.
 
Es el proceso de comunicar y trabajar con los interesados a fin de 
satisfacer sus necesidades y resolver incidentes con ellos. 
 
Esta la gestión se refiere a trabajar las comunicaciones que satisfagan sus 
necesidades y resolver incidentes con ellos. 
 
También se refiere a gestionar las comunicaciones que satisfagan sus 
necesidades y resolver incidentes con ellos. 
 
 Gestionar activamente a los interesados aumenta la probabilidad de que 
el proyecto no se desvíe de su curso debido a incidentes no resueltos, 
mejora la capacidad de las personas para trabajar de forma sinérgica y 
evita conflictos durante el proyecto. 
 Identifica los asuntos que todavía no se han convertido en incidentes, y 
generalmente  relacionado con la anticipación de problemas futuros.  
Estos temas necesitan ser descubiertos, discutidos y necesitan evaluar el 
riesgo por estas situaciones. 
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 Clarificar y resolver incidentes que han sido identificados.  La resolución 
puede resultar en una solicitud de cambio o puede ser atendida fuera del 
proyecto, por ejemplo, pospuesta para otro proyecto u otra fase o 
canalizado a otra área de la organización. 
 
Tabla XXXVIII. Gestionar las expectativas de los interesados 
 
Gestionar las expectativas de los interesados 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Registro de interesados. 
2. Estrategia de gestión de 
los interesados. 
3. Plan para la dirección 
del proyecto. 
4. Registro de incidentes. 
5. Registro de cambios. 
6. Activos de los procesos 
de la organización. 




3. Habilidades directivas. 
1. Actualizaciones a los 
activos de los procesos 
de la organización. 
2. Solicitudes de cambio. 
3. Actualizaciones al plan 
para la dirección del 
proyecto. 




Fuente: elaboración propia. 
 
 Informar el desempeño 2.36.
 
Es el proceso de obtener y distribuir información del desempeño, que 
incluya informes de estado, mediciones de los avances y pronósticos.  El 
proceso de involucrar la obtención y análisis periódico de la línea base, contra 
datos reales para entender y comunicar los avances y desempeño del proyecto, 
así como pronosticar el resultado del proyecto. 
 
Esta información del desempeño incluye cómo se están utilizando los 
recursos para lograr los objetivos del proyecto. 
 
Algunos beneficios de informar en el proyecto son: 
 Análisis del estatus actual del cronograma y presupuesto. 
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 Retroalimentar a los miembros del equipo y propietarios de los paquetes 
de trabajo. 
 Comunicarse con la alta dirección y clientes. 
 Identificación oportuna de variaciones. 
 Implementación oportuna de acciones correctivas. 
 
Tabla XXXIX. Informar el desempeño 
 
Informar el desempeño 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Plan para la dirección del 
proyecto. 
2. Información sobre el 
desempeño del trabajo. 
3. Mediciones del 
desempeño del trabajo. 
4. Proyecciones del 
presupuesto. 
5. Activos de los procesos 
de la organización. 
1. Análisis de variación. 
2. Métodos de proyección. 
3. Métodos de 
comunicación. 
4. Sistemas de generación 
de informes. 
1. Informes de desempeño. 
2. Actualizaciones a los 
activos de los procesos 
de la organización. 
3. Solicitudes de cambio. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Planificar la gestión de riesgos 2.37.
 
Es el proceso de decidir cómo enfocar, planear y ejecutar las actividades 
de gestión de riesgos para un proyecto. Este proceso de debe ser completado 
muy pronto durante la planeación del proyecto. 
 
Dicho proceso es importante para garantizar que el grado, tipo y visibilidad 
de la gestión de riesgos estén en consonancia tanto con el riesgo como con la 
importancia del proyecto para la organización.  La planeación es también 
importante para proporcionar suficientes recursos y tiempo para actividades de 
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gestión de riesgos, así como establecer la evaluación de los riesgos sobre una 
base previamente acordada. 
 
Tabla XL. Planificar la gestión de riesgos 
 
Planificar la gestión de riesgos 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Enunciado del alcance del 
proyecto. 
2. Plan de gestión de costos. 
3. Plan de gestión del 
cronograma. 
4. Plan de gestión de las 
comunicaciones. 
5. Factores ambientales de la 
empresa. 
6. Activos de los procesos de 
la organización. 
1. Reuniones de planificación y 
análisis. 
1. Plan de gestión de 
riesgos. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Identificar los riesgos 2.38.
 
Esto consiste en determinar los riesgos que puedan afectar al proyecto y 
documentar sus características. 
 
Algunos de los participantes en las actividades de identificación de riesgos 
pueden ser: 
 
 Director del proyecto 
 Miembros del equipo del proyecto 
 Equipo de gestión de riesgos (si se ha asignado) 
 Expertos en la materia 
 Otros directores de proyectos 




 Expertos en gestión de riesgos 
 Clientes 
 
El proceso debe incluir al equipo del proyecto para que puedan desarrollar 
y mantener un sentido de pertenencia y responsabilidad de los riesgos, así 
como de las acciones de respuesta asociadas a cada riesgo.  Las partes 
interesadas (interesados) que están fuera del equipo del proyecto pueden 
proporcionar información adicional objetiva. 
 
Tabla XLI. Identificar los riesgos 
 
Identificar los riesgos 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Plan de gestión de riesgos. 
2. Estimación de costos de las 
actividades. 
3. Estimación de la duración 
de la actividad. 
4. Línea base del alcance. 
5. Registro de los interesados. 
6. Plan de gestión de costos. 
7. Plan de gestión del 
cronograma. 
8. Plan de gestión de la 
calidad. 
9. Documentos del proyecto. 
10. Factores ambientales de la 
empresa. 
11. Activos de los procesos de 
la organización. 
1. Revisiones de la 
documentación. 
2. Técnicas de recopilación de 
información. 
3. Análisis de la lista de control. 
4. Análisis de supuestos. 
5. Técnicas de diagramación. 
6. Análisis DAFO. 
7. Juicio de expertos. 
1. Registro de riesgos. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Realizar el análisis cualitativo de riesgos 2.39.
 
Esto consiste en la priorización de los riesgos para llevar a cabo otros 
análisis o acciones posteriores, por medio de la evaluación de la probabilidad 
de ocurrencia y el impacto de los riesgos. 
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Establecer las definiciones de los niveles de probabilidad e impacto reduce 
la influencia de los prejuicios. La criticidad temporal de acciones relacionadas 
con riesgos puede magnificar la importancia de un riesgo.  Una evaluación de la 
calidad de la información disponible sobre los riesgos del proyecto también 
ayuda a aclarar la evaluación de la importancia del riesgo para el proyecto. 
 
Por lo general, es una manera rápida y rentable de establecer prioridades 
para el proceso de planificar sienta las bases para realizar el análisis 
cuantitativo de riesgos, en caso de ser requerido.  El proceso de realizar el 
análisis cualitativo de riesgos debe ser realizado a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto para estar al día con los cambios en dichos riesgos. 
 
Tabla XLII. Análisis cualitativo de riesgos 
 
Análisis cualitativo de riesgos 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Registro de riesgos. 
2. Plan de gestión de 
riesgos. 
3. Enunciado del alcance 
del proyecto. 
4. Activos de los procesos 
de la organización. 
1. Evaluación de probabilidad e impacto de 
los riesgos. 
2. Matriz de probabilidad e impacto. 
3. Evaluación de la calidad de los datos 
sobre riesgos. 
4. Categorización de riesgos. 
5. Evaluación de la urgencia de los riesgos. 
6. Juicio de expertos. 
1. Actualizaciones 
al registro de 
riesgos. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Realizar el análisis cuantitativo de riesgos 2.40.
 
Es el proceso en el cual se analiza numéricamente el efecto de los riesgos 
identificados y que han sido priorizados por él mismo, por tener un posible 




Este analiza el efecto de los eventos de riesgo.  Puede ser usado para 
asignar a los riesgos una calificación numérica de forma individual o para 
evaluar el efecto agregado de todos los riesgos que afectan al proyecto.  Este 
análisis también presenta un enfoque cuantitativo para la toma de decisiones 
bajo condiciones de incertidumbre. 
 
Tabla XLIII. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos 
 
Realizar el análisis cuantitativo de riesgos 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Registro de riesgos. 
2. Plan de gestión de riesgos. 
3. Plan de gestión de costos. 
4. Plan de gestión del 
cronograma. 
5. Activos de los procesos de 
la organización. 
1. Técnicas de recopilación y 
representación de datos. 
2. Técnicas de análisis 
Cuantitativo de riesgos y de 
modelado. 
3. Juicio de expertos. 
1. Actualización al registro 
de riesgos. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Planificar la respuesta a los riesgos 2.41.
 
Esto es el proceso de desarrollar opciones y acciones para incrementar 
las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 
 
Las respuestas a los riesgos deben ser congruentes con la importancia del 
riesgo, ser rentables de acuerdo al reto, realistas en el contexto del proyecto, 
acordadas por todas las partes implicadas y asignadas a una persona 
responsable.  Esto incluye la identificación y asignación de una o más personas 
(el propietario de respuesta al riesgo) para que asuman la responsabilidad de 






Tabla XLIV. Planeación de la respuesta a los riesgos 
 
Planeación de la respuesta a los riesgos 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Registro de riesgos. 
2. Plan de gestión de riesgos. 
1. Estrategias para riesgos 
negativos o amenazas. 
2. Estrategias para riesgos 
positivos u oportunidades. 
3. Estrategias de respuesta 
para contingencias. 
4. Juicio de expertos. 
1. Actualizaciones al registro 
de riesgos. 
2. Acuerdos contractuales 
relacionados con los 
riesgos. 
3. Actualizaciones al plan para 
la dirección del proyecto. 
4. Actualizaciones a los 
documentos del proyecto. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Monitorear y controlar los riesgos 2.42.
 
Es el proceso mediante el cual los planes de repuesta a los riesgos son 
implementados. Las respuestas a los riesgos planeadas, que están incluidas en 
el plan para la dirección del proyecto, son ejecutadas durante el ciclo de vida 
del proyecto, pero el trabajo del proyecto debe ser monitoreado continuamente 
para detectar riesgos nuevos o cambios en estos. 
 
En esto se aplican técnicas, como el análisis de variación y de tendencias, 
que requieren el uso de información del desempeño generados durante la 
ejecución del proyecto.  Otros propósitos del proceso se determinan así: 
 
 Los supuestos del proyecto siguen siendo válidos. 
 El análisis muestra que un riesgo evaluado ha cambiado o puede ser 
retirado. 
 Se están siguiendo las políticas y procedimientos de gestión de riesgos. 
 Las reservas para contingencias de costo o cronograma deben ser 




También implica tener que elegir estrategias alternativas, ejecutar un plan 
para contingencias, tomar acciones correctivas y modificar el plan para la 
dirección del proyecto.  El responsable informa periódicamente al director del 
proyecto acerca de la efectividad del plan y cualquier corrección sobre la 
marcha que sea. 
 
Tabla XLV. Monitorear y controlar los riesgos 
 
Monitorear y controlar los riesgos 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Registro de riesgos. 
2. Plan para la dirección 
del proyecto. 
3. Información sobre el 
desempeño del 
trabajo. 
4. Informes de 
desempeño. 
1. Reevaluación de los 
riesgos. 
2. Auditorias de los 
riesgos. 
3. Análisis de variación y 
de tendencias. 
4. Medición del 
desempeño técnico. 
5. Análisis de reserva. 
6. Reuniones sobre el 
estado del proyecto. 
1. Actualizaciones al 
registro de riesgos. 
2. Actualizaciones a los 
activos de los 
procesos de la 
organización. 
3. Solicitudes de cambio. 
4. Actualizaciones al plan 
para la dirección del 
proyecto. 




Fuente: elaboración propia. 
 
 Planificar las adquisiciones 2.43.
 
Este es el proceso de documentar las decisiones de compra para el 
proyecto, especificando el enfoque e identificando a los posibles vendedores.  
Este proceso identifica las necesidades del proyecto que mejor deben ser 
cubiertas con la adquisición de productos, servicios o resultados fuera de la 





Esta planificación incluye la consideración de los riesgos involucrados con 
cada decisión de hacer o comprar.  También incluye la revisión del tipo de 
contrato que se planea utilizar con respecto a la mitigación de riesgos y en 
ocasiones la transferencia de riesgos al vendedor. 
 
Por lo general, se involucra la selección de uno de los siguientes puntos, 
como el objetivo primordial: 
 
 Adquirir todos los bienes y servicios desde una única fuente 
 Adquirir todos los bienes y servicios de múltiples fuentes 
 Adquirir solo una pequeña parte de los bienes o servicios 
 No adquirir los bienes o servicios 
 
El primer paso en este proceso es el establecimiento de los requisitos, 
mismos que muchas veces son llevados a especificaciones. 
 
Las especificaciones son información escrita, imágenes o gráficas que 
describen, definen los servicios o productos a ser adquiridos. Dichas 











Tabla XLVI. Planificar las adquisiciones 
 
Planificar las adquisiciones 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Línea base del alcance. 
2. Documentación de 
requisitos. 
3. Acuerdos para trabajar en 
equipo. 
4. Registro de riesgos. 
5. Acuerdos contractuales 
relacionados con los 
riesgos. 
6. Requisitos de recursos de 
la actividad. 
7. Cronograma del proyecto. 
8. Estimación de costos de 
las actividades. 
9. Línea base del desempeño 
de costos. 
10. Factores ambientales de la 
empresa. 
11. Activos de los procesos de 
la organización. 
1. Análisis de hacer o comprar. 
2. Juicio de expertos. 
3. Tipos de contratos. 
1. Plan de gestión de las 
adquisiciones. 
2. Enunciado del trabajo 
relativo a adquisiciones. 
3. Decisiones de hacer o 
comprar. 
4. Documentos de la 
adquisición. 
5. Criterios de selección de 
proveedores. 
6. Solicitudes de cambio. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Efectuar las adquisiciones 2.44.
 
Este es el proceso de obtener respuestas de los vendedores, seleccionar 
al vendedor y adjudicar el contrato.  En este proceso, el equipo recibirá las 
ofertas y propuestas y aplicará los criterios de selección previamente definidos 
para seleccionar uno o más vendedores que estén calificados para realizar el 
trabajo. 
 
2.44.1. Obtener respuesta de los vendedores 
 
El propósito de este proceso es obtener respuesta, tales como ofertas o 
propuestas, de los posibles vendedores sobre cómo los requisitos del proyecto 
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pueden ser logrados.  Normalmente el posible vendedor, sin incurrir en costos 
directos para el proyecto o el cliente, incurrirá en esfuerzos en este proceso. 
 
2.44.2. Selección del vendedor 
 
En este proceso, el comprador recibe las ofertas o propuestas y aplica los 
criterios de evaluación para elegir a uno o más de los vendedores. Se priorizar 
quienes estén mejor calificados y sean aceptables como vendedores. 
 
Tabla XLVII. Efectuar adquisiciones 
 
Efectuar adquisiciones 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Plan para la dirección 
del proyecto. 
2. Documentos de la 
adquisición. 
3. Criterios de selección 
de proveedores. 
4. Lista de vendedores 
calificados. 
5. Propuestas de los 
vendedores. 
6. Documentos del 
proyecto. 
7. Decisiones de hacer o 
comprar. 
8. Acuerdos para 
trabajar en equipo. 
9. Activos de los 
procesos de la 
organización. 
1. Conferencias de 
oferentes. 




4. Juicio de expertos. 
5. Publicidad. 
6. Búsqueda en internet. 




2. Adjudicación del 
contrato de adquisición. 
3. Calendario de recursos. 
4. Solicitudes de cambio. 
5. Actualizaciones al plan 
para la dirección del 
proyecto. 










 Administrar las adquisiciones 2.45.
 
Este es el proceso de administrar las relaciones de la adquisición, 
monitorear el desempeño del contrato y hacer cambios y correcciones como se 
necesiten.  Una vez que el contrato se ha firmado, tanto el comprador como el 
vendedor administran la adquisición para propósitos similares.  Este ciclo 
consiste de todas las acciones involucradas en la entrega de bienes o servicios, 
la aceptación, el pago y cierre del contrato. 
 
También se incluye la aplicación de los procesos de la dirección de 
proyectos adecuados a la relación contractual y la integración de las salidas de 
estos procesos en la dirección global del proyecto.  Esta integración a menudo 
ocurre en múltiples niveles, cuando hay múltiples vendedores y múltiples 
productos, servicios o resultados involucrados. 
 
Los contratos son enmendados en cualquier momento, previo a su cierre y 
por mutuo consentimiento. Este de acuerdo con los términos de control de 
cambios del contrato. 
 
Los procesos de dirección del proyecto que son aplicados incluyen, pero 
no están limitados a: 
 
 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 
 Informar el desempeño 
 Realizar el control de calidad 
 Realizar el control integrado de cambios 





Tabla XLVIII. Administrar las adquisiciones 
 
Administrar las adquisiciones 
Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Documentos de la 
adquisición. 
2. Plan para la dirección 
del proyecto. 
3. Contrato. 
4. Informes de 
desempeño. 
5. Solicitudes de cambio 
aprobadas. 
6. Información sobre el 
desempeño del trabajo. 
1. Sistema de control de 
cambios del contrato. 
2. Revisiones del 
desempeño de las 
adquisiciones. 
3. Inspecciones y auditorias. 
4. Informes de desempeño. 
5. Sistema de pago. 
6. Administración de las 
reclamaciones. 
7. Sistema de gestión de 
registros. 
1. Documentación de la 
adquisición. 
2. Actualizaciones a los 
activos de los procesos 
de la organización. 
3. Solicitudes de cambio. 
4. Actualizaciones al plan 
para la dirección del 
proyecto. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Cerrar las adquisiciones 2.46.
 
Es el proceso de completar cada una de las adquisiciones del proyecto.  El 
proceso también incluye las actividades administrativas, tales como la 
finalización de las reclamaciones abierta, la actualización de registros para 
reflejar los resultados finales y archivar dicha información para uso futuro. 
Abarca a cada uno de los contratos aplicables al proyecto o a una determinada 
fase. 
 
En proyectos con múltiples fases, la terminación del contrato puede 
solamente aplicar a una fase determinada del proyecto. 
 
La terminación anticipada de un contrato es un caso especial del cierre de 
la adquisición, que puede resultar de un acuerdo mutuo entre las partes, del 




Las reclamaciones no resueltas están sujetas a ser solucionadas en los 
tribunales, después del cierre del contrato. 
 
Tabla XLIX. Cerrar las adquisiciones 
 
Cerrar las Adquisiciones 
Entradas Herramientas y Técnicas Salidas 
1. Plan para la dirección 
del proyecto. 
2. Documentación de la 
adquisición. 
1. Auditorias de la 
adquisición. 
2. Acuerdos negociados. 
3. Sistemas de gestión 
de registros. 
1. Adquisiciones cerradas. 
2. Actualizaciones a los 
activos de los procesos 
de la organización. 
 












En este capítulo se muestra la descripción de la evaluación realizada a las 
distintas empresas utilizadas como muestra para la concepción del trabajo. Se 
describen los puntos principales tomados en cuenta y el cuestionario empleado 
en la evaluación antes mencionada. 
 
 Puntos de evaluación 3.1.
 
Para evaluar la situación actual de las empresas guatemaltecas en 
relación a la gestión de los proyectos de IT se tomaron en cuenta los siguientes 
puntos: 
 
3.1.1. Grupos de procesos 
 





 Seguimiento y control 
 Cierre 
 
Se establecieron las métricas utilizando preguntas que evalúan cada uno 
de estos grupos de conocimiento, de tal forma que se sepan los grupos a 




3.1.2. Áreas de conocimiento 
 
La evaluación se llevó a cabo en las nueve de las diez áreas de 
conocimiento, las cuales son: 
 
 Gestión de la integración 
 Gestión del alcance 
 Gestión del tiempo 
 Gestión de los costos 
 Gestión de la calidad 
 Gestión de los recursos humanos 
 Gestión de las comunicaciones 
 Gestión de los riesgos 
 Gestión de las adquisiciones 
 
De esta manera se determina cuál o cuáles áreas de conocimiento tienen 
mayor debilidad en las empresas evaluadas. De la misma forma cuál o cuáles 
áreas de conocimiento están fuertemente reforzadas en los procesos que llevan 
a cabo las distintas empresas para la gestión de los proyectos de IT. 
 
3.1.3. Registros y estándares 
 
A su vez se evaluaron cuatro tipos de registros y estándares los cuales 
son de suma importancia para el cumplimiento óptimo de la gestión de 
proyectos en una empresa. De tal forma se determina si existe consistencia 
entre las distintas áreas de conocimiento y grupos de proceso al momento de 
llevar a cabo la gestión de un proyecto en las empresas guatemaltecas. Estos 




 Control: con este registro se evalúa si se lleva el adecuado control en las 
distintas fases de un proyecto, además si este se aplica para todas las 
áreas de conocimiento y distintas partes de la empresa, como lo son los 
proyectos, el portafolio de la empresa y los distintos grupos de procesos 
que componen la gestión de un proyecto en general. 
 Documentación: con este registro se busca determinar si la empresa 
lleva todos sus procesos, áreas de conocimiento y gestión de un 
proyecto debidamente documentado, así como verificar que se utilice un 
estándar o plantilla para efectuar dicha documentación. 
 Medición: con este registro se logra determinar si la empresa cuantifica 
los avances, logros, pérdidas o ganancias que son fruto de la gestión de 
proyectos, con el fin de evaluar el éxito o fracaso de los mismos. 
 Mejora continua: por último se evalúa el registro de la mejora continua, 
logrando determinar si las empresas se enfocan en la mejora de sus 
procesos, si son proactivas a la hora de gestionar proyectos y si se toma 
en cuenta la mejora continua en las distintas áreas de conocimiento y 



















¿Está el patrocinador y los demás interesados involucrados en otorgar una dirección al 
proyecto que contribuya a los intereses de todos los interesados en el proyecto? 
2 ¿Su organización considera riesgos durante la selección de un proyecto? 
3 
¿Son comunicadas y comprendidas las metas y objetivos de la organización por los 
miembros del proyecto? 
4 
¿Los proyectos en su organización tienen objetivos claros y medibles en relación a 
tiempo, costo y calidad? 
5 
¿Su organización continuamente mejora la calidad en los proyectos para alcanzar la 
satisfacción de los clientes? 
6 
¿Su organización tiene políticas que describen los estándares, las mediciones, el control y 
la mejora continua de los procesos de administración de proyectos? 
7 
¿Tiene su organización completamente integradas las áreas de conocimiento del PMBOK 
Guide en la metodología de administración de proyectos? 
8 
¿Su organización hace uso de procesos y técnicas de administración de proyectos de 
forma que sea relevante y efectiva para cada proyecto? 
9 
¿Su organización utiliza información interna para el proyecto, información interna para la 
organización e información de la industria para desarrollar modelos con el objetivo de 
planificar y replanificar? 
10 
¿Su organización establece el rol del administrador de proyectos para todos los 
proyectos? 
11 
¿Su organización establece estándares de estructuras de equipos interdisciplinarios de 
proyectos? 
12 
¿Su organización crea un ambiente de trabajo que fortalece el trabajo en equipo, 
construye confianza y fomenta a los equipos de proyectos a tomar riesgos calculados 
cuando es el caso? 
13 
¿Su organización tiene el proceso necesario, las herramientas, guías u otras técnicas 
formales para asegurar el rendimiento, conocimiento y niveles de experiencia de los 
recursos del proyecto y asignarles los roles al equipo de proyectos de forma apropiada? 
14 
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15 
¿El administrador de proyectos en su organización, comunica y colabora efectiva y 
responsablemente con otros administradores de proyectos en proyectos relacionados? 
16 
¿Su organización establece y utiliza procesos estándares de documentación al nivel de 
proyectos para el proceso de Inicialización del proyecto? 
17 
¿Su organización establece y utiliza procesos estándares de documentación a el nivel de 
proyectos para el procesos de planeación (Desarrollo de la planificación, alcance de la 
planificación, definición del alcance, definición de actividades, secuenciar actividades, 
estimar la duración de las actividades, desarrollo del cronograma, planeación de recursos, 
estimación de costos, presupuestar los costos, planeación y administración de riesgos)? 
18 
¿Su organización establece y utiliza procesos estándares de documentación a el nivel de 
proyectos para la planeación de procesos facilitadores (planear la calidad, planificar las 
adquisiciones, planeación de la comunicación, identificación de riesgos, análisis 
cualitativo de riesgos, análisis cuantitativo de riesgos, planeación de respuesta de 
riesgos)? 
19 
¿Su organización establece y utiliza procesos estándares de documentación a el nivel de 
proyectos para los procesos de ejecución (ejecutar el plan del proyecto)? 
20 
¿Su organización establece y utiliza procesos estándares de documentación a el nivel de 
proyectos para los procesos facilitadores de ejecución (asegurar la calidad, desarrollo del 
equipo del proyecto, distribución de la información, selección de recursos, administración 
de contratos)? 
21 
¿Su organización establece y utiliza procesos estándares de documentación al nivel de 
proyectos para los procesos de que componen el control del proyecto (informes de 
rendimiento, control integrado de cambios)? 
22 
¿Su organización establece y utiliza procesos estándares de documentación a el nivel de 
proyectos para la facilitación de procesos de control (verificar el alcance, controlar el 
alcance, controlar el cronograma, control de costos, control de calidad, control y 
monitoreo de riesgos)? 
23 
¿Su organización establece y utiliza procesos estándares de documentación al nivel de 
proyectos para el proceso de cierre de proyectos (cierre de contratos, administración de 
cierres)? 
24 
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25 
¿Los proyectos en su organización definen y revisan las metas y criterios de aceptación al 
inicio del proyecto y posteriormente revisan las mismas en el progreso del proyecto? 
26 
¿Tiene su organización un enfoque estándar para la definición, recopilación y análisis de 
métricas del proyecto, con el fin de asegurar que la información del proyecto es 
coherente y precisa? 
27 
¿Su organización utiliza estándares internos y externos para medir y mejorar el 
desempeño de los proyectos? 
28 
¿Su organización ha definido hitos o entregables, donde los resultados del proyecto se 
evalúan para determinar si el proyecto debe continuar o terminar? 
29 
¿Su organización utiliza técnicas de gestión de riesgos para tomar medidas y evaluar el 
impacto de los riesgos durante la ejecución del proyecto? 
30 
¿Utiliza su organización un sistema de desempeño formal que evalúa los individuos y los 
equipos de proyecto en su desempeño de los proyectos, así como los resultados 
generales de los proyectos? 
31 
¿Su organización establece y utiliza medidas a nivel de proyectos para los procesos de 
iniciación (proceso de iniciación)? 
32 
¿Su organización establece y utiliza medidas a nivel de proyectos para los procesos de 
planificación (desarrollar el plan del proyecto, planificar el alcance, definir el alcance, 
definir el listado de actividades, secuenciar las actividades, estimar la duración de las 
actividades, desarrollar el cronograma, planificar los recursos, estimar los costos, 
determinar el presupuesto, planificar la gestión de riesgos)? 
33 
¿Su organización establece y utiliza medidas a nivel de proyectos para los procesos 
facilitadores de la planificación (planear la calidad, planificar las adquisiciones, planificar 
las comunicaciones, identificación de riesgos, análisis cualitativo de riesgos, análisis 
cuantitativo de riesgos, planificar la respuesta al riesgo)? 
34 
¿Su organización establece y utiliza medidas a nivel de proyectos para los procesos de 
ejecución (dirigir y gestionar la ejecución del proyecto)? 
35 
¿Su organización establece y utiliza medidas a nivel de proyectos para la facilitación de 
los procesos de ejecución (aseguramiento de la calidad, desarrollo del equipo del 
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36 
¿Su organización establece y utiliza medidas a nivel de proyectos para los procesos 
principales de control (informes de rendimiento, control integrado de cambios)? 
37 
¿Su organización establece y utiliza medidas a nivel de proyectos para los procesos 
facilitadores de control (verificación del alcance, controlar el alcance, control del 
cronograma, control de costos, control de calidad, control y monitoreo de riesgos)? 
38 
¿Su organización establece y utiliza medidas a nivel de proyectos para los procesos 
principales de cierre (cerrar el proyecto, cerrar las adquisiciones)? 
39 
¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de proyectos para gestionar la 
estabilidad de los procesos de iniciación (proceso de iniciación)? 
40 
¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de proyectos para gestionar la 
estabilidad de los procesos principales de planificación (desarrollar el plan del proyecto, 
planificar el alcance, definir el alcance, definir el listado de actividades, secuenciar las 
actividades, estimar la duración de las actividades, desarrollar el cronograma, planificar 
los recursos, estimar los costos, determinar el presupuesto, planificar la gestión de 
riesgos)? 
41 
¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de proyectos para gestionar la 
estabilidad de los procesos facilitadores de la planificación (planear la calidad, planificar 
las adquisiciones, planificar las comunicaciones, identificación de riesgos, análisis 
cualitativo de riesgos, análisis cuantitativo de riesgos, planificar la respuesta al riesgo)? 
42 
¿Su organización establece y utiliza controles a nivel de proyectos para gestionar la 
estabilidad de los procesos principales de ejecución (dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto)? 
43 
¿Su organización establece y utiliza controles a nivel de proyectos para gestionar la 
estabilidad de los procesos facilitadores de la ejecución (aseguramiento de la calidad, 
desarrollo del equipo del proyecto, distribuir la información, adquirir el equipo del 
proyecto)? 
44 
¿Su organización establece y utiliza controles a nivel de proyectos para gestionar la 
estabilidad de los procesos principales de control (informes de rendimiento, control 
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45 
¿Su organización establece y utiliza controles a nivel de proyectos para gestionar la 
estabilidad de los procesos facilitadores de control (verificación del alcance, controlar el 
alcance, control del cronograma, control de costos, control de calidad, control y 
monitoreo de riesgos)? 
46 
¿Su organización establece y utiliza controles a nivel de proyectos para gestionar la 
estabilidad de los procesos principales de cierre (cerrar el proyecto, cerrar las 
adquisiciones)?  
47 
¿Su organización obtiene, analiza y aplica lecciones aprendidas de los proyectos 
realizados con anterioridad? 
48 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras al nivel de proyectos para los 
procesos de iniciación (proceso de iniciación)? 
49 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras al nivel de proyectos para los 
procesos principales de planificación (desarrollar el plan del proyecto, planificar el 
alcance, definir el alcance, definir el listado de actividades, secuenciar las actividades, 
estimar la duración de las actividades, desarrollar el cronograma, planificar los recursos, 
estimar los costos, determinar el presupuesto, planificar la gestión de riesgos)? 
50 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras al nivel de proyectos para los 
procesos facilitadores de la planificación (planear la calidad, planificar las adquisiciones, 
planificar las comunicaciones, identificación de riesgos, análisis cualitativo de riesgos, 
análisis cuantitativo de riesgos, planificar la respuesta al riesgo)? 
51 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras al nivel de proyectos para los 
procesos principales de ejecución (dirigir y gestionar la ejecución del proyecto)? 
52 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a el nivel de proyectos para los 
procesos facilitadores de la ejecución (aseguramiento de la calidad, desarrollo del equipo 
del proyecto, distribuir la información, adquirir el equipo del proyecto)? 
53 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras al nivel de proyectos para los 
procesos principales de control (informes de rendimiento, control integrado de cambios)? 
54 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a el nivel de proyectos para los 
procesos facilitadores de control (verificación del alcance, controlar el alcance, control 
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55 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras al nivel de proyectos para los 
procesos principales de cierre (cerrar el proyecto, cerrar las adquisiciones)? 
56 
¿Su organización tiene una estructura organizacional la cual soporta efectivamente la 
comunicación y colaboración a lo largo de los proyectos en un programa enfocado a la 
mejora de resultados de dichos proyectos? 
57 
¿Los directores de programas evalúan la confianza en los planes de proyectos en 
términos de su programación, dependencia con otros proyectos y disponibilidad de 
recursos? 
58 
¿Los directores de programas comprenden cómo sus programas y otros programas en la 
organización se ajustan a los objetivos y estrategias generales de la organización? 
59 
¿Utiliza su organización un conjunto común de procesos para gestionar e integrar 
múltiples proyectos? 
60 
¿Su organización establece y utiliza procesos estándares documentados al nivel de 
programas para los procesos de Iniciación (proceso de iniciación)? 
61 
¿Su organización establece y utiliza procesos estándares documentados a el nivel de 
programas para los procesos principales de planificación (desarrollar el plan del proyecto, 
planificar el alcance, definir el alcance, definir el listado de actividades, secuenciar las 
actividades, estimar la duración de las actividades, desarrollar el cronograma, planificar 
los recursos, estimar los costos, determinar el presupuesto, planificar la gestión de 
riesgos)? 
62 
¿Su organización establece y utiliza procesos estándares documentados al nivel de 
programas para los procesos facilitadores de la planificación (planear la calidad, planificar 
las adquisiciones, planificar las comunicaciones, identificación de riesgos, análisis 
cualitativo de riesgos, análisis cuantitativo de riesgos, planificar la respuesta al riesgo)? 
63 
¿Su organización establece y utiliza procesos estándares documentados al nivel de 
programas para los procesos principales de ejecución (dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto)? 
64 
¿Su organización establece y utiliza procesos estándares documentados a el nivel de 
programas para los procesos facilitadores de la ejecución (aseguramiento de la calidad, 
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65 
¿Su organización establece y utiliza procesos estándares documentados al nivel de 
programas para los procesos principales de control (informes de rendimiento, control 
integrado de cambios)? 
66 
¿Su organización establece y utiliza procesos estándares documentados a el nivel de 
programas para los procesos facilitadores de control (verificación del alcance, controlar el 
alcance, control del cronograma, control de costos, control de calidad, control y 
monitoreo de riesgos)? 
67 
¿Su organización establece y utiliza procesos estándares documentados al nivel de 
programas para los procesos principales de cierre (cerrar el proyecto, cerrar las 
adquisiciones)? 
68 ¿Su organización evalúa los procesos de indicadores en todos los niveles de mejora? 
69 
¿Su organización establece y utiliza métricas al nivel de programas para los procesos de 
Iniciación (proceso de iniciación)? 
70 
¿Su organización establece y utiliza métricas al nivel de programas para los procesos 
principales de planificación (desarrollar el plan del proyecto, planificar el alcance, definir 
el alcance, definir el listado de actividades, secuenciar las actividades, estimar la duración 
de las actividades, desarrollar el cronograma, planificar los recursos, estimar los costos, 
determinar el presupuesto, planificar la gestión de riesgos)? 
71 
¿Su organización establece y utiliza métricas al nivel de programas para los procesos 
facilitadores de la planificación (planear la calidad, planificar las adquisiciones, planificar 
las comunicaciones, identificación de riesgos, análisis cualitativo de riesgos, análisis 
cuantitativo de riesgos, planificar la respuesta al riesgo)? 
72 
¿Su organización establece y utiliza métricas al nivel de programas para los procesos 
principales de ejecución (dirigir y gestionar la ejecución del proyecto)? 
73 
¿Su organización establece y utiliza métricas a el nivel de programas para los procesos 
facilitadores de la ejecución (aseguramiento de la calidad, desarrollo del equipo del 
proyecto, distribuir la información, adquirir el equipo del proyecto)? 
74 
¿Su organización establece y utiliza métricas al nivel de programas para los procesos 
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75 
¿Su organización establece y utiliza métricas a el nivel de programas para los procesos 
facilitadores de control (verificación del alcance, controlar el alcance, control del 
cronograma, control de costos, control de calidad, control y monitoreo de riesgos)? 
76 
¿Su organización establece y utiliza métricas al nivel de programas para los procesos 
principales de cierre (cerrar el proyecto, cerrar las adquisiciones)? 
77 
¿Su organización establece y ejecuta controles al nivel de programas para gestionar la 
estabilidad de los procesos de iniciación (proceso de iniciación)? 
78 
¿Su organización establece y ejecuta controles a el nivel de programas para gestionar la 
estabilidad de los procesos principales de planificación (desarrollar el plan del proyecto, 
planificar el alcance, definir el alcance, definir el listado de actividades, secuenciar las 
actividades, estimar la duración de las actividades, desarrollar el cronograma, planificar 
los recursos, estimar los costos, determinar el presupuesto, planificar la gestión de 
riesgos)? 
79 
¿Su organización establece y ejecuta controles al nivel de programas para gestionar la 
estabilidad de los procesos facilitadores de la planificación (planear la calidad, planificar 
las adquisiciones, planificar las comunicaciones, identificación de riesgos, análisis 
cualitativo de riesgos, análisis cuantitativo de riesgos, planificar la respuesta al riesgo)? 
80 
¿Su organización establece y ejecuta controles al nivel de programas para gestionar la 
estabilidad de los procesos principales de ejecución (dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto)? 
81 
¿Su organización establece y ejecuta controles a el nivel de programas para gestionar la 
estabilidad de los procesos facilitadores de la ejecución (aseguramiento de la calidad, 
desarrollo del equipo del proyecto, distribuir la información, adquirir el equipo del 
proyecto)? 
82 
¿Su organización establece y ejecuta controles al nivel de programas para gestionar la 
estabilidad de los procesos principales de control (informes de rendimiento, control 
integrado de cambios)? 
83 
¿Su organización establece y ejecuta controles a el nivel de programas para gestionar la 
estabilidad de los  procesos facilitadores de control (verificación del alcance, controlar el 
alcance, control del cronograma, control de costos, control de calidad, control y 
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84 
¿Su organización establece y ejecuta controles al nivel de programas para gestionar la 
estabilidad de los  procesos principales de cierre (cerrar el proyecto, cerrar las 
adquisiciones)? 
85 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras al nivel de programas para los 
procesos de iniciación (proceso de iniciación)? 
86 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras al nivel de programas para los 
procesos principales de planificación (desarrollar el plan del proyecto, planificar el 
alcance, definir el alcance, definir el listado de actividades, secuenciar las actividades, 
estimar la duración de las actividades, desarrollar el cronograma, planificar los recursos, 
estimar los costos, determinar el presupuesto, planificar la gestión de riesgos)? 
87 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras al nivel de programas para los 
procesos facilitadores de la planificación (planear la calidad, planificar las adquisiciones, 
planificar las comunicaciones, identificación de riesgos, análisis cualitativo de riesgos, 
análisis cuantitativo de riesgos, planificar la respuesta al riesgo)? 
88 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras al nivel de programas para los 
procesos principales de ejecución (dirigir y gestionar la ejecución del proyecto)? 
89 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a el nivel de programas para los 
procesos facilitadores de la ejecución (aseguramiento de la calidad, desarrollo del equipo 
del proyecto, distribuir la información, adquirir el equipo del proyecto)? 
90 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras al nivel de programas para los 
procesos principales de control (informes de rendimiento, control integrado de cambios)? 
91 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a el nivel de programas para los 
procesos facilitadores de control (verificación del alcance, controlar el alcance, control 
del cronograma, control de costos, control de calidad, control y monitoreo de riesgos)? 
92 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras al nivel de programas para los 
procesos principales de cierre (cerrar el proyecto, cerrar las adquisiciones)? 
93 
¿Su organización considera efectivamente la carga de trabajo, los requisitos de ganancias 
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94 ¿Su organización alinea y prioriza los proyectos con base en la estrategia de negocios? 
95 
¿Su organización está "orientada a proyectos", ya que cuenta con políticas de gestión de 
proyectos y valores, un idioma común del proyecto y el uso de los procesos de gestión de 
proyectos a través de todas las operaciones? 
96 
¿Su organización utiliza y mantiene un marco común de gestión de proyectos, 
metodología y procesos establecido para sus proyectos? 
97 
¿Están los ejecutivos de su organización directamente involucrados en la dirección de la 
gestión de proyectos de la organización, y demuestran el conocimiento y apoyo de esa 
dirección? 
98 ¿La estructura de su organización soporta la dirección de la gestión de proyectos? 
99 ¿Su organización soporta la comunicación abierta a través de todos los niveles? 
100 
¿La gente en diferentes roles y funciones en toda la organización colaboran para definir y 
acordar objetivos comunes? 
101 
¿Su organización establece una estrategia para retener el conocimiento de los recursos 
internos y externos? 
102 
¿Su organización tiene y soporta una comunidad para la gestión de proyectos internos 
que sea proactiva y provee a todos los roles requeridos para la gestión del portafolio? 
103 
¿Su organización apoya y anima una membresía externa para las comunidades de gestión 
de proyectos (asociaciones o iniciativas profesionales)? 
104 
¿Su organización proporciona la formación continua y el desarrollo de los recursos en la 
gestión de proyectos? 
105 
¿Su organización cuenta con carreras progresivas o planes de carrera para las funciones 
relacionadas con la gestión de proyectos? 
106 
¿Su organización realiza la gestión del portafolio incluyendo la planificación, la gestión del 
riesgo, las adquisiciones y la gestión financiera? 
107 
¿Su organización hace el balance en la combinación de proyectos en el portafolio para 
asegurarse la sanidad del mismo? 
108 ¿El sistema de gestión de calidad de la organización incluye la gestión del portafolio? 
109 
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110 
¿Su organización establece y utiliza procesos estándares de documentación al nivel del 
portafolio para los procesos de iniciación (proceso de iniciación)? 
111 
¿Su organización establece y utiliza procesos estándares de documentación a el nivel del 
portafolio para los procesos principales de planificación (desarrollar el plan del proyecto, 
planificar el alcance, definir el alcance, definir el listado de actividades, secuenciar las 
actividades, estimar la duración de las actividades, desarrollar el cronograma, planificar 
los recursos, estimar los costos, determinar el presupuesto, planificar la gestión de 
riesgos)? 
112 
¿Su organización establece y utiliza procesos estándares de documentación al nivel del 
portafolio para los procesos facilitadores de la planificación (planear la calidad, planificar 
las adquisiciones, planificar las comunicaciones, identificación de riesgos, análisis 
cualitativo de riesgos, análisis cuantitativo de riesgos, planificar la respuesta al riesgo)? 
113 
¿Su organización establece y utiliza procesos estándares de documentación al nivel del 
portafolio para los procesos principales de ejecución (dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto)? 
114 
¿Su organización establece y utiliza procesos estándares de documentación a el nivel del 
portafolio para los procesos facilitadores de la ejecución (aseguramiento de la calidad, 
desarrollo del equipo del proyecto, distribuir la información, adquirir el equipo del 
proyecto)? 
115 
¿Su organización establece y utiliza procesos estándares de documentación al nivel del 
portafolio para los procesos principales de control (informes de rendimiento, control 
integrado de cambios)? 
116 
¿Su organización establece y utiliza procesos estándares de documentación a el nivel del 
portafolio para los procesos facilitadores de control (verificación del alcance, controlar el 
alcance, control del cronograma, control de costos, control de calidad, control y 
monitoreo de riesgos)? 
117 
¿Su organización establece y utiliza procesos estándares de documentación al nivel del 
portafolio para los procesos principales de cierre (cerrar el proyecto, cerrar las 
adquisiciones)? 
118 ¿Su organización reúne indicadores de control de calidad en sus proyectos? 
119 ¿Su organización tiene un repositorio central de métricas de proyectos? 
120 
¿Su organización utiliza métricas del proyecto para determinar los proyectos, programas, 
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121 
¿Su organización utiliza los procesos formales de evaluación del desempeño y sistemas 
para evaluar a los individuos y equipos de proyecto? 
122 
¿Su organización evalúa y considera la inversión de recursos humanos y financieros al 
seleccionar los proyectos? 
123 
¿Su organización evalúa y considera el valor de los proyectos para la organización al 
seleccionar los proyectos? 
124 
¿Su organización cuenta con herramientas de gestión de proyectos que se integran con 
otros sistemas de la empresa? 
125 
¿Su organización establece y utiliza métricas al nivel del portafolio para los procesos de 
iniciación (proceso de iniciación)? 
126 
¿Su organización establece y utiliza métricas al nivel del portafolio para los procesos 
principales de planificación (desarrollar el plan del proyecto, planificar el alcance, definir 
el alcance, definir el listado de actividades, secuenciar las actividades, estimar la duración 
de las actividades, desarrollar el cronograma, planificar los recursos, estimar los costos, 
determinar el presupuesto, planificar la gestión de riesgos)? 
127 
¿Su organización establece y utiliza métricas al nivel del portafolio para los procesos 
facilitadores de la planificación (planear la calidad, planificar las adquisiciones, planificar 
las comunicaciones, identificación de riesgos, análisis cualitativo de riesgos, análisis 
cuantitativo de riesgos, planificar la respuesta al riesgo)? 
128 
¿Su organización establece y utiliza métricas al nivel del portafolio para los procesos 
principales de ejecución (dirigir y gestionar la ejecución del proyecto)? 
129 
¿Su organización establece y utiliza métricas a el nivel del portafolio para los procesos 
facilitadores de la ejecución (aseguramiento de la calidad, desarrollo del equipo del 
proyecto, distribuir la información, adquirir el equipo del proyecto)? 
130 
¿Su organización establece y utiliza métricas al nivel del portafolio para los procesos 
principales de control (informes de rendimiento, control integrado de cambios)? 
131 
¿Su organización establece y utiliza métricas a el nivel del portafolio para los procesos 
facilitadores de control (verificación del alcance, controlar el alcance, control del 
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132 
¿Su organización establece y utiliza métricas al nivel del portafolio para los procesos 
principales de cierre (cerrar el proyecto, cerrar las adquisiciones)? 
133 
¿Su organización establece y ejecuta controles al nivel del portafolio para gestionar la 
estabilidad de los procesos de iniciación (proceso de iniciación)? 
134 
¿Su organización establece y ejecuta controles a el nivel del portafolio para gestionar la 
estabilidad de los procesos principales de planificación (desarrollar el plan del proyecto, 
planificar el alcance, definir el alcance, definir el listado de actividades, secuenciar las 
actividades, estimar la duración de las actividades, desarrollar el cronograma, planificar 
los recursos, estimar los costos, determinar el presupuesto, planificar la gestión de 
riesgos)? 
135 
¿Su organización establece y ejecuta controles al nivel del portafolio para gestionar la 
estabilidad de los procesos facilitadores de la planificación (planear la calidad, planificar 
las adquisiciones, planificar las comunicaciones, identificación de riesgos, análisis 
cualitativo de riesgos, análisis cuantitativo de riesgos, planificar la respuesta al riesgo)? 
136 
¿Su organización establece y ejecuta controles al nivel del portafolio para gestionar la 
estabilidad de los procesos principales de ejecución (dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto)? 
137 
¿Su organización establece y ejecuta controles a el nivel del portafolio para gestionar la 
estabilidad de los procesos facilitadores de la ejecución (aseguramiento de la calidad, 
desarrollo del equipo del proyecto, distribuir la información, adquirir el equipo del 
proyecto)? 
138 
¿Su organización establece y ejecuta controles al nivel del portafolio para gestionar la 
estabilidad de los procesos principales de control (informes de rendimiento, control 
integrado de cambios)? 
139 
¿Su organización establece y ejecuta controles a el nivel del portafolio para gestionar la 
estabilidad de los procesos facilitadores de control (verificación del alcance, controlar el 
alcance, control del cronograma, control de costos, control de calidad, control y 
monitoreo de riesgos)? 
140 
¿Su organización establece y ejecuta controles al nivel del portafolio para gestionar la 
estabilidad de los procesos principales de cierre (cerrar el proyecto, cerrar las 
adquisiciones)? 
141 
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142 
¿Su organización reconoce la necesidad de OPM3 como parte de un programa de 
madurez de gestión de proyectos? 
143 
¿Su organización incorpora lecciones aprendidas de proyectos anteriores, programas y 
portafolio en su metodología de gestión de proyectos?  
144 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras al nivel del portafolio para los 
procesos de iniciación (proceso de iniciación)? 
145 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras al nivel del portafolio para los 
procesos principales de planificación (desarrollar el plan del proyecto, planificar el 
alcance, definir el alcance, definir el listado de actividades, secuenciar las actividades, 
estimar la duración de las actividades, desarrollar el cronograma, planificar los recursos, 
estimar los costos, determinar el presupuesto, planificar la gestión de riesgos)? 
146 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras al nivel del portafolio para los 
procesos facilitadores de la planificación (planear la calidad, planificar las adquisiciones, 
planificar las comunicaciones, identificación de riesgos, análisis cualitativo de riesgos, 
análisis cuantitativo de riesgos, planificar la respuesta al riesgo)? 
147 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras al nivel del portafolio para los 
procesos principales de ejecución (dirigir y gestionar la ejecución del proyecto)? 
148 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a el nivel del portafolio para los 
procesos facilitadores de la ejecución (aseguramiento de la calidad, desarrollo del equipo 
del proyecto, distribuir la información, adquirir el equipo del proyecto)? 
149 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras al nivel del portafolio para los 
procesos principales de control (informes de rendimiento, control integrado de cambios)? 
150 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras al nivel del portafolio para los 
procesos facilitadores de control (verificación del alcance, controlar el alcance, control 
del cronograma, control de costos, control de calidad, control y monitoreo de riesgos)? 
151 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras al nivel del portafolio para los 
procesos principales de cierre (cerrar el proyecto, cerrar las adquisiciones)? 
 










 Resultados obtenidos 4.1.
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en las siguientes 
empresas. 
 
4.1.1. Empresa 1 
 
La primera empresa a evaluar es una organización dedicada 
exclusivamente al desarrollo de software, pero cuenta con la variante de que 
sus clientes se encuentran ubicados en el extranjero. 
 
A continuación se presentan los resultados de la evaluación en la figura 2, 
figura 3 y figura 4. 
 




Fuente: elaboración propia, con programa Adobe Ilustrator. 
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Fuente: elaboración propia, con programa Adobe Ilustrator. 
 








4.1.2. Empresa 2 
 
La segunda empresa a evaluar no tiene como objetivo final la construcción 
de software, sin embargo tiene tanto crecimiento que es necesario tener su 
propia área de IT. Trabaja todos los desarrollos locales, así como también 
soporta la operación diaria de la organización. 
 
Los resultados de las evaluaciones se presentan en la figura 5, figura 6 y 
figura 7. 
 
















Fuente: elaboración propia, con programa Adobe Ilustrator. 
 




Fuente: elaboración propia, con programa Adobe Ilustrator 
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4.1.3. Empresa 3 
 
La tercera empresa es encargada de producir software, cuenta con 
personal altamente calificado y con proyectos situados en distintas empresas 
del mercado local. 
 
El mercado no se limita y producen software para todas las plataformas, 
móviles, web, escritorio, y otros. 
 
Los resultados de las evaluaciones se presentan en la figura 8, figura 9 y 
figura 10. 
 














Fuente: elaboración propia, con programa Adobe Ilustrator. 
 




Fuente: elaboración propia, con programa Adobe Ilustrator. 
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 Brechas comunes 4.2.
 
Después de analizados los datos de la evaluación presentada a cada una 
de las empresas se ha podido encontrar las siguientes brechas en común: 
 
4.2.1. Grupos de procesos de planificación 
 
Este grupo de procesos es quizá el más importante y sin embargo las 
empresas se encuentran en un estado débil en esta gestión. Esto se debe en su 
mayoría a que se le toma poca importancia a la planificación de los proyectos y 
en primera instancia se tratan de ejecutar las supuestas tareas que conseguirán 
el objetivo de un proyecto, esto sin antes haber analizado el entorno total del 
proyecto y haber contemplado los varios escenarios posibles durante el 
transcurso del proyecto.  Se debe recordar que en IT y en general todas las 
áreas de una empresa mientras más tiempo y recurso se invierta en la 
planificación de un proyecto más aumentamos la probabilidad de que el mismo 
sea exitoso. 
 
Como problemas comunes en la planificación de proyectos se encuentran: 
 
 Escoger un problema demasiado grande: siempre se debe intentar dividir 
los problemas a su máxima expresión, encontrar los distintos, pues 
ayudará a solventar la causa origen. Por lo tanto se desglosan los 
problemas para alcanzar una mejor solución a los mismos. 
 Poca inversión en el tiempo: no se le da la importancia necesaria y la 
planificación de un proyecto; por lo general debe estar de forma 
inmediata, con tal de asignar tiempos y tareas a los colaboradores. 
 Planificación del alcance, gestión del riesgo, el tiempo y el costo: estos 
problemas no son comúnmente abordados en la planificación, por lo 
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general la planificación contempla los casos ideales de los proyectos, 
dejando afuera los riesgos que tenga. De esta forma se castiga el 
proyecto incurriendo en más costo y un tiempo mayor de entrega, ya que 
los cambios a un proyecto se van gestionando en la marcha del mismo y 
no con anticipación. 
 Falta de visión general del proyecto: las personas encargadas de la 
planificación no se dan por enteradas de la visión global de un proyecto y 
simplemente planifican pequeñas tareas a los colaboradores. 
 
4.2.2. Grupos de procesos de seguimiento y control 
 
Otro problema frecuente con el que se enfrentan las empresas es la falta 
de control y seguimiento a los proyectos en curso. Esto debido a que no se 
establecen los indicadores de control desde el inicio de un proyecto, no existe 
documentación del seguimiento que se le dará a un proyecto y los interesados 
en el proyecto se despreocupan de los proyectos o mejoras solicitadas. De tal 
forma que absortos en el día a día de la organización muchas veces pierden el 
control de los proyectos solicitados y retoman dicho control cuando se acerca la 
fecha límite de entrega. Esto en gran medida es debido a la falta de los 
procesos de validación y control del alcance implementados en las distintas 
organizaciones. 
 
Otra razón por la cual se origina este problema es que se asigna muy 
poco recurso para llevar el control de los proyectos, por lo general un 
administrador de proyectos en la empresa lleva el control y seguimiento de 
hasta diez proyectos, lo cual hace que pierda los objetivos de uno o varios 
proyectos bajo su responsabilidad, dándole importancia únicamente a los 




4.2.3. Área de conocimiento para la gestión de los costos 
 
Otro factor muy común en las empresas evaluadas es la gestión de los 
costos, esto se da en la mayoría de empresas ya que ven al Departamento de 
IT como un gasto para la empresa. Los proyectos solicitados a esta área no se 
toman en cuenta en los presupuestos, muchas veces la gerencia de IT no forma 
parte de la planeación estratégica y los deja fuera de la visión general de la 
compañía. 
 
Una causa adicional a este problema es el hecho de que los costos de IT 
en los proyectos no se trasladan al presupuesto de las gerencias que lo 
solicitan. Esto debido a que a las personas de tecnología se les paga un salario 
mensual y se asume que ese costo ya es adquirido por la empresa, por lo que 
no importa el tipo o la cantidad de proyectos que una gerencia solicite. Para 
dicha gerencia el costo de implementación de ese proyecto será gratuito, ya 
que en nóminas ya se tiene el gasto de la gente de IT. 
 
4.2.4. Mejora continua de los proyectos 
 
En los proyectos de IT de las empresas guatemaltecas también se 
destaca la falta de la mejora continua. Esto se debe a que una vez terminado el 
proyecto se cierra el tema y se encajona, esperando que nada pase y cuando 
mucho haciendo un plan de soporte para el proyecto.  Esto limita la mejora de 
los proyectos, ya que no existe un seguimiento posterior al traslado a 
producción de un proyecto y la gente involucrada en la planificación y ejecución 
del proyecto solo se pronunciará si este  tiene algún tipo de fallo o ha fracasado, 




Las empresas tampoco invierten en sus departamentos para fomentar la 
mejora continua. Además son pocas las que buscan algún tipo de metodología 
o certificación que las ayude a implementar estos estándares en sus proyectos. 
 
4.2.5. Aseguramiento de la calidad 
 
En las empresas evaluadas se denota un bajo nivel de gestión de la 
calidad. Se tiene una baja inversión en los procesos que contemplan la  calidad 
de un proyecto, se tiene poca o nula planificación y control de la calidad. Las 
empresas por lo general cuentan con un departamento o un proceso que 
efectúe pruebas en los proyectos, sin embargo se tiene muy poco aporte 
adicional al proyecto por estas áreas. Estas terminan funcionando como 
auditorías a los proyectos en lugar de gestión de procesos que impliquen el 
verdadero aseguramiento de la calidad de los proyectos y un control 
sistematizado de la calidad que permita acercarnos a la mejora continua. 
 
 Estrategias de mejora 4.3.
 
Entre las estrategias de mejora propuestas para mitigar las brechas en los 
grupos de procesos de planificación se proponen las siguientes: 
 
 Gestionar el cronograma: para ello se utilizan técnicas como análisis de 
la red del cronograma, la cual es una técnica que genera el cronograma 
del proyecto y es utilizada para calcular las fechas de inicio y fin, 
tempranas y tardías relacionadas con todas las actividades del proyecto 
sin tener en cuenta cualquier limitación de recursos. Adicionalmente se 
utiliza el método de la ruta crítica, la cual calcula las fechas de inicio 
tempranas y tardías, así como las fechas de término tempranas y tardías 
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para todas las actividades del proyecto sin tener en cuenta cualquier 
limitación de recursos. 
 
La ruta crítica es la ruta de la red de actividades que tiene la duración 
más larga y holgura total cero. 
 
Las actividades en la ruta crítica no son retrasadas pues la fecha de 
término del proyecto será retrasada. 
 
 Elaborar grupos de opinión: los grupos de opinión tienen el objetivo de 
reunir a los interesados en el proyecto precalificados. También a 
expertos en la materia para escuchar acerca de sus expectativas y 
actitudes acerca del producto, servicio o resultado propuesto. 
 
 Hacerse valer de talleres facilitados: los talleres facilitados son sesiones 
enfocadas, cuyo propósito es reunir a interesados funcionales clave para 
que crucen opiniones y definan los requisitos del producto.  Los talleres 
son considerados como una técnica primordial para definir rápidamente a 
través del cruce entre interesados en el proyecto, requisitos funcionales y 
también reconciliar las diferencias entre estos. 
 
 Utilizar técnicas grupales de toma de decisiones: consisten en un 
proceso de evaluación de múltiples alternativas dirigidas a obtener un 
resultado esperado en forma de resoluciones a través de acciones 
futuras.  Estas técnicas pueden ser usadas para generar, clasificar y 
priorizar los requisitos del producto. 
 
 Técnicas grupales de creatividad: varias actividades de grupo son 
realizadas para identificar los requisitos del proyecto y del producto.  
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Algunos ejemplos de estas técnicas son: lluvia de ideas, técnicas de 
grupo nominal, técnica Delphi, mapa mental y diagrama de afinidades. 
 
 Elaborar prototipos: es un método a través del cual se obtiene 
retroalimentación temprana acerca de los requisitos y se logra 
elaborando un modelo de trabajo del producto esperado antes de 
realmente construirlo.  Los prototipos son elementos tangibles y les 
permiten a los interesados, experimentar con un modelo de su producto 
final en vez de solamente discutir representaciones abstractas de sus 
requisitos.  Los prototipos soportan el concepto de la elaboración 
progresiva porque son usados en ciclos iterativos de creación de 
imitación, experimentación del usuario, retroalimentación y revisión del 
prototipo. 
 
 Identificación de alternativas: es una técnica utilizada para generar 
diferentes enfoques para ejecutar el trabajo del proyecto.  Es el acto de 
generar diferentes planes para alcanzar las metas del proyecto.  Algunas 
de estas técnicas son: pensamiento lateral, lluvia de ideas y comparación 
entre pares. 
 
 Crear la EDT: es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo del 
proyecto en componentes más pequeños y mejor administrables.  La 
EDT es una descomposición jerárquica orientada al producto entregable 
del trabajo que será ejecutado por el equipo, para lograr los objetivos del 
mismo y crear los productos entregables requeridos.  La EDT organiza y 
define el alcance total del proyecto. 
 
 Planificar la calidad: es el proceso de identificación de los requisitos y 
estándares de calidad para el proyecto y los productos del mismo. 
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También así se documenta la forma en que el proyecto demostrará el 
cumplimiento. Este proceso debe realizarse en paralelo con los procesos 
de planeación del proyecto. 
 
 Gestionar los riesgos: es la administración de todas las actividades 
relacionadas a planificar los riesgos, identificar, realizar análisis 
cuantitativo y cualitativo, planificar la respuesta y monitorear y 
controlarlos. Estos procesos ayudan a tener una visión mucho mayor de 
lo que un proyecto puede enfrentarse, de tal forma que el riesgo no tome 
por sorpresa a la gestión del proyecto, en cuyo el impacto será mucho 
mayor a tener previsto un riesgo. 
 
Entre las estrategias de mejora propuestas para mitigar las brechas en los 
grupos de procesos de seguimiento y control se proponen las siguientes: 
 
 Llevar a cabo reuniones de control de cambios: un comité de control de 
cambios es el responsable de reunirse y revisar las solicitudes de 
cambios y aprobar o rechazar las mismas.  Los roles y responsabilidades 
de los integrantes de este comité están claramente definidas y son 
aceptadas de antemano por los interesados apropiados.  Todas las 
decisiones del comité de control de cambios serán documentadas y 
comunicadas a los interesados para su conocimiento y seguimiento. 
 
 Inspección de los proyectos: incluye actividades tales como medir, 
examinar y verificar, para determinar si el trabajo y los productos 
entregables cumplen con los requisitos y los criterios de aceptación del 
producto.  Las inspecciones se les conoce también como revisiones, 




 Análisis de variación: las mediciones del desempeño del proyecto se 
usan para evaluar la magnitud de la variación con respecto a la línea 
base del alcance original.  Como aporte del control del alcance del 
proyecto, el equipo de dirección del proyecto tiene que determinar la 
causa y grado de variación relativa con la línea base de alcance y decidir 
si es requerida alguna acción preventiva o correctiva. 
 
 Realizar revisiones de desempeño: las revisiones del desempeño miden, 
comparan y analizan el desempeño del cronograma, en relación a las 
fechas reales de inicio y finalización, el porcentaje de progreso y la 
duración restante del trabajo en curso.  Si la gestión del valor ganado es 
utilizada, la variación del cronograma y el índice de desempeño del 
mismo son utilizados para evaluar la magnitud de la variación del 
cronograma.  Una parte importante del control del cronograma es decidir 
si la variación del cronograma requiere de acciones correctivas. 
 
 Utilizar software de gestión de proyectos: existen diversidad de 
herramientas de software para la gestión de proyectos, tanto pagadas 
como gratuitas, muchas de ellas son herramientas web y otras son 
aplicaciones instaladas para tener una administración completa de los 
proyectos.  Se recomienda invertir en una herramienta completa para la 
gestión de proyectos, ya que con esto se tendrá un análisis completo del 
portafolio del proyecto y en general del avance de todos los recursos en 
la empresa. 
 
 Realizar un análisis “¿Qué pasa si…?”: es un análisis de la pregunta 
“¿Qué pasa si la situación representada por el escenario „X‟ ocurre?” 
Este análisis es realizado usando el cronograma para calcular los 
diferentes escenarios.  La simulación es una técnica que involucra el 
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cálculo de la duración de múltiples proyectos que establece diferentes 
supuestos en las actividades. 
 
 Informar del desempeño: es utilizada para generar métricas de las 
actividades del proyecto, para evaluar el avance real contra el avance 
planeado.  Estas métricas incluyen desempeño planeado del cronograma 
contra el real, desempeño planeado del costo contra el real y desempeño 
técnico planeado contra el real. 
 
Entre las estrategias de mejora propuestas para mitigar las brechas en las 
áreas de conocimiento para la gestión de los costos se propone utilizar las 
siguientes técnicas enfocadas a la estimación y administración de costos: 
 
 Estimación analógica: utiliza el costo real de proyectos similares previos, 
como base para elaborar la estimación de costo del proyecto actual. 
Frecuentemente es utilizada usando el juicio de expertos, para estimar 
costos cuando se cuenta con una cantidad de información detallada 
limitada acerca del proyecto.  
 
Generalmente es menos costosa que otras técnicas de estimación, pero 
también es generalmente menos precisa. Es más confiable cuando los 
proyectos previos son similares en los hechos y no solo en apariencia y 
las personas o grupos que preparan las estimaciones tienen la 
experiencia requerida y representa un buen punto de comienzo para la 
estimación de costos del proyecto. 
 
 Estimación paramétrica: es una técnica que utiliza una relación 
estadística entre datos históricos y otras variables, para calcular una 
estimación para los parámetros de las actividades, tales como costo, 
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presupuesto y duración.  Esta técnica puede producir niveles superiores 
de exactitud dependiendo de la complejidad, así como también de la 
cantidad de recursos e información de costos incorporada al modelo.  
Las estimaciones paramétricas de costos pueden ser implementadas al 
total del proyecto o a segmentos del mismo, en conjunto con otros 
métodos de estimación. 
 
 Estimación ascendente: Está relacionada con la estimación de costos de 
paquetes de trabajo individuales o con actividades del cronograma 
individuales con el nivel más bajo de detalle. Este detalle de costos es 
sumado después o agregado hacia los niveles más altos para propósitos 
de reporteo y seguimiento. 
 
El costo y la precisión de la estimación ascendente es generalmente 
motivada por el tamaño y complejidad de los paquetes de trabajo 
individuales, o las actividades del cronograma individuales.  
Generalmente, las actividades que requieren de un esfuerzo menor, 
aumentan la precisión de las estimaciones del costo de las actividades 
del cronograma. 
 
Este es el método más preciso, pero también el más desafiante y el que 
más tiempo consume. 
 
 Estimación por tres valores: la precisión de las estimaciones de costos de 
actividades de un solo punto puede mejorarse a través de considerar la 
incertidumbre y riesgo de la estimación.  Este concepto se origina con la 




PERT utiliza tres estimaciones para determinar un rango aproximado del 
costo de las actividades: más probable, optimista y pesimista. 
 
Este análisis calcula el costo esperado de una actividad utilizando un 
promedio de tres estimaciones: 
 
Costo esperado = costo óptimista + 4(costo más probable) + costo 
pesimista / 6 
 
Las estimaciones de costos basadas en esta ecuación ofrece una mayor 
precisión y los tres puntos clarifican el rango de incertidumbre de las 
estimaciones del costo. 
 
 Análisis de reserva: las estimaciones de costos pueden incluir reservas, 
las cuales también son llamadas asignaciones para contingencias.  Esto 
tiene el problema inherente de la posible exageración de la estimación de 
costos para las actividades del cronograma.  Las reservas para 
contingencias son costos estimados que se utilizarán para tratar con 
eventos anticipados, pero no certeros y son parte de las líneas base del 
alcance y costos del proyecto. 
 
 Costo de la calidad: los supuestos relativos a los costos de la calidad se 
pueden utilizar para preparar la estimación de costos de las actividades. 
 
 Utilizar software para la dirección de costos de proyectos: son 
aplicaciones de software para la estimación de costos, hojas de cálculo y 
herramientas de simulación y estadísticas, que están siendo cada vez 
más aceptadas para ayudar a la estimación de costos.  Dichas 
herramientas simplifican el uso de algunas técnicas de estimación de 
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costos y así facilitar la rápida consideración de las alternativas de 
estimación de costos. 
 
 Realizar análisis de propuestas para licitaciones: los métodos de 
estimación de costos pueden incluir un análisis de lo que el proyecto 
debería costar, basándose en las propuestas presentadas por parte de 
proveedores calificados. 
 
Entre las estrategias de mejora propuestas para mitigar las brechas en la 
mejora continua de los proyectos se proponen las siguientes: 
 
 Implementar metodologías de mejora continua como Six Sigma: es una 
metodología de mejora de procesos, centrada en la reducción de la 
variabilidad de los mismos, consiguiendo reducir o elimina los defectos o 
fallas en la entrega de un producto o servicio al cliente.  La meta de Six 
Sigma es llegar a un máximo de 3,4 defectos por millón de eventos u 
oportunidades, entendiéndose como defecto cualquier evento en que un 
producto o servicio no logra cumplir los requisitos del cliente. 
 
Six Sigma utiliza herramientas estadísticas para la caracterización y el 
estudio de los procesos, de ahí el nombre de la herramienta. Sigma es la 
desviación típica que da una idea de la variabilidad en un proceso y el objetivo 
de la metodología es reducirla de modo que el proceso se encuentre siempre 
dentro de los límites establecidos por los requisitos del cliente.  
 
Entre las estrategias de mejora propuestas para mitigar las brechas en el 




 Gestión de los estándares de calidad: una parte esencial para la gestión 
de la calidad es la estandarización de los procesos. En la actualidad 
existen muchas metodologías que ayudan en el proceso del desarrollo de 
software, pero al final las empresas deben adecuar las metodologías a su 
área de trabajo, tomando en cuenta su entorno, capacidad instalada y 
capacidad económica para implementar los procesos que consideren 
necesarios y cumplir los mismos. 
 
 Automatización de pruebas: una parte fundamental en el aseguramiento 
de la calidad es llevar a cabo las distintas pruebas en un proyecto. Para 
ello deben automatizarse a medida de lo posible, de tal forma que no sea 
subjetiva la aprobación de un proyecto y al mismo tiempo que abarque 











1. Es totalmente viable la implementación de los estándares de PMI a las 
empresas guatemaltecas de IT. 
 
2. Los estándares de PMI son adaptables a las distintas situaciones y 
proyectos que pueden enfrentarse una empresa, por lo que no es 
obligatorio cumplir con absolutamente todos los procesos en cada uno de 
los proyectos. Los procesos a cumplir dependerán del tamaño del 
proyecto y de el tipo de empresa en el que se sitúe. 
 
3. Los estándares de PMI están hechos para proyectos en los cuales se 
ocuparán un gran presupuesto y se llevarán a cabo en un largo plazo de 
tiempo, pero permiten la flexibilidad de adaptar las áreas de 
conocimiento y aplicarlas a proyectos pequeños con menor presupuesto. 
Esto aplicando registros de control, documentación, medición y mejora 
continua a los proyectos. 
 
4. El tipo de empresa en el cual se sitúe en una empresa será fundamental 
para determinar las áreas de conocimiento que aplicará en los proyectos 
a desempeñar, ya que depende de la empresa el nivel de 
responsabilidad que se le otorgará al administrador de proyectos. Por 
consiguiente dependerá de este nivel de autoridad la capacidad del 
administrador de proyectos de tomar decisiones e involucrarse procesos 





5. Las brechas comunes encontradas en la gestión de proyectos de IT en 
empresas guatemaltecas pueden reducirse siguiendo procesos y 
herramientas recomendadas por los estándares de PMI. Siendo estas 
herramientas y técnicas de fácil aplicación, pero requieren de una mayor 
atención y control de parte de los administradores de proyectos, con tal 
de cumplir los distintos pasos en la gestión de los proyectos. 
 
6. Por último se concluye, que para poder las fallas y reducir las brechas en 
los proyectos de IT en empresas guatemaltecas, es necesario otorgar un 
nivel de autoridad alto a los administradores de proyectos, de tal forma 
que sean capaces de tomar decisiones y manejar los distintos procesos 










1. Alinear los objetivos de IT con los de la empresa, de tal forma que se 
enfoquen los proyectos con los objetivos estratégicos de la 
organización. De esta forma se otorga un nivel de autoridad mayor a los 
administradores de proyectos para cumplir con la mayor cantidad de 
grupos de procesos recomendados por PMI. 
 
2. Crear plantillas para documentar cada uno de los procesos 
recomendados por PMI, estandarizar dichas plantillas y volverlas 
obligatorias en medida de lo posible para la gestión de los diferentes 
proyectos que se realicen en la empresa. Así se podrá agilizar la 
gestión y obtener resultados exitosos en los proyectos emprendidos. 
 
3. Apoyarse en herramientas de software que gestionen los grupos de 
procesos de PMI. De esta forma se puede llevar un control, 
documentar, planificar y medir los proyectos desde su proceso de 
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